

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-123号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市人形2丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年5月30日から 令和6年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9, 3 5 7, 7 0 0 円	1 0, 1 0 4, 6 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】概算数量発注方式による発注 工事延長L=290m (A-123号線 L=170m、A-125号線 L=120m) 施工幅員W=3.90～5.10m A-123号線 路面切削工A=663㎡ 表層工A=663㎡ 区画線工1式 A-125号線 路面切削工A=612㎡ 表層工A=612㎡ 雑工1式 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】概算数量発注方式による発注 工事延長L=288m (A-123号線 L=175m、A-125号線 L=113m) 施工幅員W=3.96～5.61m A-123号線 路面切削工A=767㎡ 表層工A=767㎡ 区画線工1式 A-125号線 路面切削工A=597㎡ 表層工A=597㎡ 雑工1式 区画線工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者による現地精査の結果、施工数量の増減が発生したため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：(ゼロ債務) 市道A-202号線 道路改修工事 (R6)

2 工事場所：鴻巣市加美1丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 4月 1日から 令和6年 6月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	7,623,000円	7,640,600円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=230m 施工幅員 W=4.5～4.9m 舗装版破碎工 A=1050㎡ 不陸整正工 A=1050㎡ 表層工 A=1050㎡ 区画線工1式 付帯工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=230m 施工幅員 W=4.5～4.9m 舗装版破碎工 A=1050㎡ 不陸整正工 A=1050㎡ 表層工 A=1050㎡ 区画線工1式

5 変更理由

- ・埼玉県土木工事設計労務単価表等の労務単価の改訂に伴う契約約款の運用に係る特例措置に対応するため、変更を要する。
- ・現場精査の結果、現地測量に基づき舗装を擦り付けのための人孔調整が必要なくなったため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-300号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市天神1、3丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月5日から 令和7年2月14日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	12,930,500 円	13,064,700 円
工事概要	【週休2日制モデル工事、発注者指定】 工事延長L=100m 施工幅員W=4.8～ 13.0m 路面切削工A=773㎡ 基層工A=773㎡ 表層工A=773㎡ 区画線工1式 路上路 盤再生工A=773㎡	【週休2日制モデル工事、発注者指定】 工事延長L=118m 施工幅員W=4.7～ 13.0m 路面切削工A=773㎡ 基層工A= 773㎡ 表層工A=773㎡ 区画線工1式 道路付属物工1式 路上路盤再生工A= 773㎡

5 変更理由

- ・既設の自発光式道路鋲が機能していない為の交換による変更を行う。
- ・事前測量に伴う現場精査の結果、施変 更 工幅員の差異による仕様内容の変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-398号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市本町1丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年7月2日から 令和6年10月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	22,812,900円	23,696,200円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】概算数量発注方式による発注 工事延長L=305m 施工幅員W=9.00m 路面切削工A=2755㎡ 表層工A=2755㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】概算数量発注方式による発注 工事延長L=315m 施工幅員W=8.57～9.03m 路面切削工A=2836㎡ 表層工A=2836㎡ 区画線工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積の増及び区画線工の数量の増減が発生したため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-1004号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市寺谷 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 8月29日から 令和6年11月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	23,648,900円	23,812,800円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】概算数量発注による発注 工事延長L=220m 施工幅員W=6.0～7.4m 路面切削工A=1,510㎡ 基層工A=1,510㎡ 表層工A=1,510㎡ 区画線工1式 路上 路盤再生工A=1,510㎡	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】概算数量発注による発注 工事延長L=233m 施工幅員W=6.0～7.5m 路面切削工A=1,580㎡ 基層工A=1,490㎡ 表層工A=1,580㎡ 区画線 工1式 路上路盤再生工A=1,490㎡

5 変更理由

概算数量発注方式による現場精査の結果、設計数量と事前測量との差異が生じた。また、影響する隣接箇所の表層工が増加したため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-1012号線外 道路改修・改良工事

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年5月21日から 令和6年9月17日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,350,000円	9,801,000円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注(A-1012号線) 工事延長L=164m (A-1012号線 L=55m、K-29号線 L=109m) 施工幅員W=4.50~8.00m A-1012号線 舗装版破碎工A=440㎡ 表層工A=440㎡ 区画線工1式 K-29号線 土工1式 集水桝工N=1基 側溝工L=108m 表層工A=77㎡ 雑工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注(A-1012号線) 工事延長L=169m (A-1012号線 L=60m、K-29号線 L=109m) 施工幅員W=4.50~6.20m A-1012号線 舗装版破碎工A=386㎡ 表層工A=386㎡ 区画線工1式 K-29号線 土工1式 集水桝工N=1基 側溝工L=108m 表層工A=145㎡ 雑工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
また、市道K-29号線において、既存の暗渠排水管の破損が確認され、本工事により布設替を行うため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-1013号線外 道路改修・改良工事

2 工事場所：鴻巣市原馬室 地内外

3 工 種：ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年6月6日から 令和6年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	14,801,600円	14,996,300円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注工事延長L=353m (A-1013号線 L=170m、B-134号線 L=83m、B-237号線 L=100m) 施工幅員W=3.00～6.00m A-1013号線 舗装版破碎工A=900㎡ 表層工A=900㎡ 区画線1式 B-134号線 土工1式 表層工A=268㎡ B-237号線 土工1式 柵板土留工L=168m 舗装版破碎工A=420㎡ 表層工A=420㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注工事延長L=405m (A-1013号線 L=127m、B-134号線 L=83m、B-237号線 L=195m) 施工幅員W=2.00～5.29m A-1013号線 舗装版破碎工A=660㎡ 表層工A=660㎡ 区画線1式 B-134号線 土工1式 表層工A=233㎡ B-237号線 土工1式 柵板土留工L=168m 舗装版破碎工A=325㎡ 表層工A=396㎡ 区画線工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
また、受注者による事前調査の結果、B-134号線について車道部の路盤が不足していたため、路盤入替を要す。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：市道A-1031号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市大間1丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 5月30日から 令和6年10月31日まで	令和6年 5月30日から 令和6年12月10日まで
契約金額 (税込)	9, 2 1 8, 0 0 0 円	1 0, 1 5 1, 9 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=290m (A-1031号線 L=120m、C-321号線 L=170m) 施工幅員W=3.40～5.20m A-1031号線 路面切削工A=624㎡ 表層工A=624㎡ 区画線工1式 C-321号線 舗装版破碎工A=578㎡ 表層工A=578㎡ 雑工1式 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=301m (A-1031号線 L=123m、C-321号線 L=178m) 施工幅員W=2.50～5.91m A-1031号線 路面切削工A=643㎡ 表層工A=643㎡ 区画線工1式 C-321号線 舗装版破碎工A=586㎡ 表層工A=586㎡ 雑工1式 区画線工1式

5 変更理由

- ・概算数量発注方式による発注のため、現場精査による舗装面積の変更を行う。
- ・地元との協議の結果、A-1031号線について夜間工事に変更する。
- ・水道課発注の工事と競合し、自然転圧期間を確保するために延伸を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-1034号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市箕田 地内外

3 工 種：ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年6月6日から 令和6年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	19,044,300円	20,035,400円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注工事延長L=353m (A-1034、E-384号線 L=280m、A-3004号線 L=73m) 施工幅員W=6.50～10.00m A-1034、E-384号線 土工1式 路面切削工A=2160㎡ 表層工A=2510㎡ 区画線工1式 A-3004号線 舗装版破碎工A=417㎡ 表層工A=447㎡ 雑工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注工事延長L=348m (A-1034、E-384号線 L=293m、A-3004号線 L=55m) 施工幅員W=5.90～12.09m A-1034、E-384号線 土工1式 路面切削工A=2550㎡ 基層工A=209㎡ 表層工A=2760㎡ 区画線工1式 A-3004号線 舗装版破碎工A=316㎡ 表層工A=335㎡ 雑工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者による現地精査の結果、施工数量の増減が発生したため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-2017号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市滝馬室 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 7月16日から 令和6年10月18日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	11,426,800円	11,851,400円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】概算数量発注方式による発注 工事総延長L=234m（市道A-2017号線L=62m、市道B-215号L=49m、市道A-2018号線L=123m） 施工幅員W=5.72m～6.70m 路面切削工A=1485㎡ 表層工A=1485㎡ 区画線工1式 道路附属物工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】概算数量発注方式による発注 工事総延長L=239.7m（市道A-2017号線L=59.7m、市道B-215号線L=50m、市道A-2018号線L=130m） 施工幅員W=5.72m～6.70m 路面切削工A=1520㎡ 表層工A=1520㎡ 区画線工1式 道路附属物工1式

5 変更理由

現場精査及び概算数量発注による事前測定の結果、設計数量と差異が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-2040号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市氷川町 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 7月 2日から 令和6年 9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9, 7 0 7, 5 0 0 円	9, 3 6 1, 0 0 0 円
工事概要	(週休2日制モデル工事・発注者指定型) 概算数量発注方式による発注 工事総延長L=240.0m (市道A-2040号線 L=154.0m、市道B-945号線L=86.0m 施 工幅員W=4.83m~15.70m) 市道A-2040号線 路面切削工A=996.0㎡ 表層工A=996.0㎡ 区画線工1式 雑工1 式 市道B-945号線 舗装版破碎A=440.0㎡ 不 陸整正A=439.0㎡ 表層工A=439.0㎡ 区画線 工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定 型】 概算数量発注方式による発注 工事総延長L=242.6m (市道A-2040 号線L=156.6m、市道B-945号線L= 86.0m 施工幅員W=4.83m~ 17.40m) 市道A-2040号線 路面切削工A= 979.0㎡ 表層工A=979.0㎡ 区画線工 1式 雑工1式 市道B-945号線 舗装版破碎A= 440.0㎡ 不陸整正A=439.0㎡ 表層工A= 439.0㎡ 区画線工1式

5 変更理由

市道A-2040号線 現場精査の結果、舗装面積の減少、区画線の増減に伴い変更を行う。
舗装が3層打ちであったため、乳剤をプライムコートからタックコートに
変更する。
市道B-945号線 現場精査の結果、区画線の減少に伴い変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-2044号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市糠田 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年5月30日から 令和6年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8, 3 6 0, 0 0 0円	9, 4 7 8, 7 0 0円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注工事 延長L=190m 施工幅員W=6.00m 路面切削工A=1140㎡ 表層工A=1140㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注工事 延長L=248m 施工幅員W=4.78～5.82m 路面切削工A=1350㎡ 表層工A=1350㎡ 区画線工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による現場精査の結果、舗装工および区画線工の追加のため、変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道B-13号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市松原3丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月19日から 令和7年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	21,770,100 円	21,255,300 円
工事概要	【週休2日制モデル工事（発注者指定型）】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=513m（B-13号線L=173m、B-89号 線L=340m）施工幅員W=2.8～9.1m B-13号線 路面切削工A=1040㎡ 表層工A= 1040㎡ 区画線工1式 B-89号線 路面切削工A=1690㎡ 表層工A= 1690㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事（発注者指定型）】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=520m（B-13号線L=181m、B-89号 線L=339m）施工幅員W=4.8～5.4m B-13号線 路面切削工A=1020㎡ 表層工A= 1020㎡ 区画線工1式 仮設工1式 B-89号線 路面切削工A=1650㎡ 表層工A= 1650㎡ 区画線工1式 仮設工1式

5 変更理由

- ・概算数量発注方式による発注のため、現場精査を行った結果、舗装工、仮設工（人孔調整）の減、及び区画線工の増が発生するため変更を行う。
- ・既設の自発光式道路鋸が機能していないため交換が必要になることから、変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道B-363号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市原馬室 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年12月10日から 令和7年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5,159,000 円	5,244,800 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】工事 延長L=65m 施工幅員1.0～2.3m 土工1式 側溝工L=60m (300×300 L=34m、300×400 L=25m) 集水桝N=3基 長尺U型集水桝N=1基 横断暗渠L=5m パイプカルバートL=2m 舗装版破碎工A=38㎡ 間詰路盤工(下層、上層)A=21㎡ 不陸整正工A=19㎡ 表層工A=38㎡ 雑工1式	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】工事 延長L=65m 施工幅員1.0～2.3m 土工1式 側溝工L=54m (300×300 L=29m、300×400 L=25m) 集水桝N=3基 長尺U型集水桝N=1基 横断暗渠L=5m パイプカルバートL=2m 舗装版破碎工A=45㎡ 間詰路盤工(下層、上層)A=18㎡ 不陸整正工A=26㎡ 表層工A=45㎡ 雑工1式 仮舗装工A=29㎡

5 変更理由

- ・事前測量に伴う現場精査の結果、側溝工の減、及び舗装工の増が生じるため変更を行う。
- ・道路拡幅に伴い用地買収した土地の仮舗装をすることから、変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：(ゼロ債務)市道C-297号線 道路改良工事 (R6)

2 工事場所：鴻巣市大間 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 4月 1日から 令和6年 7月 31日まで	令和6年 4月 1日から 令和6年 9月 30日まで
契約金額 (税込)	6, 4 1 3, 0 0 0 円	6, 5 2 4, 1 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=37.0m 施工幅員W=1.6m 側溝工L=32.0m BOX暗渠L=3.0m 集水桝N=2基 道路土工1式 路盤工A=36.0㎡ 表層工A=43.0㎡	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=37.0m 施工幅員W=1.6m 側溝工L=32.0m BOX暗渠L=3.0m 集水桝N=2基 道路土工1式 路盤工A=36.0㎡ 表層工A=43.0㎡

5 変更理由

埼玉県土木設計労務単価表等の労務単価の改訂に伴う契約約款の運用に係る特例措置に対応するため、変更を要する。
片側土留側溝を発注したところ、特殊製品であるため納期に約2か月間かかるため、工期延長を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道E-298号線外 道路改修・改良工事

2 工事場所：鴻巣市箕田 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年5月21日から 令和6年9月17日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8, 7 8 9, 0 0 0 円	9, 4 0 7, 2 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注(E-298号線) 工事延長L=200m (E-298号線 L=145m、E-194号線 L=55m) 施工幅員W=4.50～5.20m E-298号線 路面切削工A=725㎡ 表層工A=725㎡ 区画線工1式 E-194号線 土工1式 撤去工1式 側溝工L=44m 舗装版破碎工A=188㎡ 表層工A=210㎡	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注(E-298号線) 工事延長L=195m (E-298号線 L=140m、E-194号線 L=55m) 施工幅員W=3.59～6.47m E-298号線 路面切削工A=745㎡ 表層工A=766㎡ 区画線工1式 E-194号線 土工1式 撤去工1式 側溝工L=44m 舗装版破碎工A=247㎡ 表層工A=247㎡ 区画線工1式

5 変更理由

- ・概算数量発注方式による発注のため、現場精査による数量の変更を行う。
- ・受注者による事前調査の結果、車道部の路盤が不足していたため、一部路盤入替を要す。
- ・受注者との協議の結果、側溝工の勾配が取れないことから、一部プレキャストU型側溝の材料を変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道F-296号線外 道路改修・改良工事

2 工事場所：鴻巣市三ツ木 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年9月3日から 令和7年1月17日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 7 1 3, 3 0 0 円	8, 3 0 7, 2 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】概算数量発注方式による発注(F-296号線) 工事延長L=164m (F-296号線 L=115m、A-2027号線 L=49m) 施工幅員W=4.10~4.50m F-296号線 舗装版破碎工A=518㎡ 不陸整正工A=518㎡ 表層工A=518㎡ 区画線工1式 A-2027号線 土工1式 側溝工L=47m 間詰路盤工A=14㎡ 不陸整正工A=159㎡ 表層工A=173㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】概算数量発注方式による発注(F-296号線) 工事延長L=170m (F-296号線 L=121m、A-2027号線 L=49m) 施工幅員W=4.14~4.80m F-296号線 舗装版破碎工A=573㎡ 不陸整正工A=576㎡ 表層工A=577㎡ 区画線工1式 雑工1式 A-2027号線 土工1式 側溝工L=47m 間詰路盤工A=14㎡ 不陸整正工A=159㎡ 表層工A=173㎡ 区画線工1式

5 変更理由

- ・概算数量発注方式による発注のため、現場精査による数量の変更を行う。
- ・受注者との協議の結果、雑工の追加が生じる。また、一部区間において表層工の材料を変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：市道G-48号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市寺谷 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月29日から 令和7年 2月28日まで	令和6年10月29日から 令7年 3月12日まで
契約金額 (税込)	6, 7 1 0, 0 0 0円	6, 1 2 1, 5 0 0円
工事概要	【週休2日制モデル工事、発注者指定型】工事延長L=81.0m 施工幅員W=3.1～5.1m 道路土工1式 路床工V=57m ³ 路盤工A=114m ³ 舗装版破碎A=178m ³ 表層工A=139m ³ 側溝工L=54m 暗渠工L=4m 集水柵N=2基 間詰路盤工A=19m ³ 間詰表層工A=31m ³	【週休2日制モデル工事、発注者指定型】工事延長L=56.8m 施工幅員W=2.1～4.0m 道路土工1式 路床工V=50m ³ 路盤工A=98m ³ 舗装版破碎A=159m ³ 表層工A=139m ³ 側溝工L=30m 集水柵N=1基 間詰路盤工A=10m ³ 間詰表層工A=15m ³

5 変更理由

- ・本路線上には、花卉業者が隣接しており、1月末まで集荷時期であり、大型車両が頻繁に出入りするため、施工が困難であることから、1月末以降に施工する必要が生じたため、工期の変更を要する。
- ・本工事の側溝布設予定箇所に、近隣地権者の個人管（簡易水道）が縦断的に埋設されていた。移設費用は地権者の負担となり、協議を重ねた結果、早期に移設を行うことが困難であるとのことから、側溝布設延長を減とする。
- ・現場精査の結果、既設U字溝と水道管の堀山の間が20cmしかなく掘削が困難であることから、施工箇所を変更するため、掘削工・路床路盤工の減が生じる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道H・81号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市鴻巣 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年9月17日から 令和7年1月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3, 5 4 2, 0 0 0 円	4, 8 8 4, 0 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=85m 施工幅員W=2.00～2.50m 土工1式 舗装版破碎工A=11㎡ 下層路盤工A=160㎡ 上層路盤工A=160㎡ 不陸整正工A=11㎡ 表層工A=171㎡ 柵板土留工L=29m 雑工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=85m 施工幅員W=2.00～2.50m 土工1式 舗装版破碎工A=11㎡ 下層路盤工A=160㎡ 上層路盤工A=160㎡ 不陸整正工A=11㎡ 表層工A=171㎡ 柵板土留工L=29m 雑工1式 車線分離標設置工1式 路肩注意杭設置工1式

5 変更理由

警察等の協議の結果、車線分離標及び路肩注意杭の追加が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工事名：市道I-67号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市笠原 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月26日から 令和7年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9, 2 4 0, 0 0 0円	9, 0 9 5, 9 0 0円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=266.8m 施工幅員W=2.5～3.3m 柵板土留設置工L=115m 舗装版破碎A=743㎡ 不陸整正A=715㎡ 表層工A=749㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=267.2m 施工幅員W=2.30～7.09m 柵板土留設置工L=116m 舗装版破碎A=750㎡ 不陸整正A=689㎡ 表層工A=724㎡ 区画線工1式

5 変更理由

事前測量に伴う現場精査の結果、施工幅員の差異により舗装面積の減が生じる。また、柵板の段数に差異が生じたため、柵板設置工の減が生じる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：市道I-184号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市生出塚2丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年8月6日から 令和6年10月31日まで	令和6年8月6日から 令和6年11月29日まで
契約金額 (税込)	7, 9 2 0, 0 0 0 円	6, 8 4 8, 6 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=478m 施工幅員W=1.10～3.30m 舗装版破碎工A=912㎡ 不陸整正工A=912㎡ 表層工A=912㎡ 雑工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=457m 施工幅員W=1.10～3.30m 舗装版破碎工A=911㎡ 不陸整正工A=911㎡ 表層工A=911㎡ 雑工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による現場精査の結果、舗装工および雑工の減のため、変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道J-105号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市笠原 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月12日から 令和7年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,455,000 円	4,533,100 円
工事概要	【週休2日制モデル工事（発注者指定型）】 工事延長L=185m 施工幅員W=3.05～9.02m 舗装版破碎工A=632㎡ 不陸整正工A=632㎡ 表層工A=632㎡ 区画線工1式 雑工1式	【週休2日制モデル工事（発注者指定型）】 工事延長L=183m 施工幅員W=3.00～7.60m 舗装版破碎工A=635㎡ 不陸整正工A=635㎡ 表層工A=635㎡ 区画線工1式 雑工1式 構 造物取壊し工1式

5 変更理由

- ・事前測量に伴う現場精査の結果、施工幅員の変更、起点部の擦り付け面積の変更、終点部の接続路線における劣化部分の追加施工に伴う変更。
- ・人孔調整の数量減に伴う変更。
- ・施工箇所内にあるスロープ形状のコンクリートの撤去に伴う変更。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工事名：(ゼロ債務)市道K-68号線外 道路改良・改修工事 (R6)

2 工事場所：鴻巣市下谷 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年4月1日から 令和6年7月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	7,920,000円	7,995,900円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】工事延長L=150m (K-68号線 L=68m、G-216号線 L=82m) 施工幅員W=3.60~6.00m K-68号線 土工1式 側溝工L=68m 間詰路盤工A=20㎡ 不陸整正工A=347㎡ 表層工A=367㎡ 雑工1式 G-216号線 舗装版破碎工A=275㎡ 不陸整正工A=301㎡ 表層工A=301㎡ 区画線工1式 雑工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】工事延長L=150m (K-68号線 L=68m、G-216号線 L=82m) 施工幅員W=3.60~6.00m K-68号線 土工1式 側溝工L=68m 間詰路盤工A=20㎡ 不陸整正工A=347㎡ 表層工A=367㎡ 雑工1式 G-216号線 舗装版破碎工A=275㎡ 不陸整正工A=301㎡ 表層工A=301㎡ 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の特例措置に対応するため、変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道K-80号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月26日から 令和7年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8,580,000 円	8,639,400 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=146m 施工幅員W=2.7~3.4m 土工1式 側溝工(300×300) L=87m 集水 桝工N=1基 舗装版破碎工A=511㎡ 間詰路 盤工A=26㎡ 不陸整正工A=468㎡ 表層工A=511㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=146m 施工幅員W=2.7~3.7m 土工1式 側溝工(300×300) L=83m 集水 桝工N=1基 舗装版破碎工A=530㎡ 間詰路 盤工A=25㎡ 不陸整正工A=486㎡ 表層工A=530㎡ 区画線工1式 暗渠排水管1 式 排水管切廻し1式 間詰工1式

5 変更理由

- ・事前測量に伴う現場精査の結果、側溝延長の減、及び不定形部における舗装面積の増による変更。
- ・障害物を回避するため、側溝を暗渠排水管に変更し施工する。(約L=3m)
- ・側溝を布設する際に支障となる井戸の排水管の切り回しを行うための変更。
- ・側溝と民地の間の未舗装部の間詰めコンクリートの追加。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：市道K-155号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市西中曽根 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月12日から 令和7年2月28日まで	令和6年11月12日から 令和7年3月21日まで
契約金額 (税込)	7, 2 6 0, 0 0 0 円	9, 4 1 6, 0 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=90m 施工幅員W=2.40～6.50m 土工1式 側溝工L=90m 舗装版破碎工A=319㎡ 間詰路盤工A=27㎡ 不陸整正工A=303㎡ 表層工A=330㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=90m 施工幅員W=4.80～6.50m 土工1式 側溝工L=90m 舗装版破碎工A=472㎡ 間詰路盤工A=12㎡ 下層・上層路盤工A=244㎡ 不陸整正工A=226㎡ 表層工A=482㎡ 区画線工1式

5 変更理由

受注者による現場精査の結果、数量の増が生じた。また、起点側において、路盤厚が不足していたため、路盤入替を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：市道L-123号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市下谷 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月26日から 令和7年3月12日まで	令和6年11月26日から 令和7年3月21日まで
契約金額 (税込)	6, 2 9 2, 0 0 0 円	6, 4 9 4, 4 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=60m 施工幅員W=3.90～6.60m 土工1式 側溝工L=60m 舗装版破碎工A=191㎡ 下層路盤工A=251㎡ 上層路盤工A=251㎡ 表層工A=251㎡ 雑工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=60m 施工幅員W=3.90～7.50m 土工1式 側溝工L=60m 舗装版破碎工A=191㎡ 下層路盤工A=266㎡ 上層路盤工A=266㎡ 不陸整正工A=14㎡ 表層工A=294㎡ 雑工1式

5 変更理由

事前測量に伴う現場精査の結果、舗装面積の増加及び不陸整正の追加施工が生じるため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：(ゼロ債務) 市道F-91号線 道路改修工事 (R6)

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年4月1日から 令和6年6月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,682,200 円	9,757,000 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=163m 施工幅員W=5.4~11.3m 舗装版破碎工A=912㎡ 表層工A=912㎡ 区 画線工1式 路上路盤再生工A=912㎡	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=163m 施工幅員W=5.4~11.3m 舗装版破碎工A=912㎡ 表層工A=912㎡ 区 画線工1式 路上路盤再生工A=912㎡

5 変更理由

・埼玉県土木工事設計労務単価表等の労務単価の改訂に伴う契約約款の運用に係る特例措置に対応するため、変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

- 1 工 事 名：橋梁補修工事（境橋）
- 2 工事場所：鴻巣市富士見3丁目 地内
- 3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月 2日から 令和7年 2月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8, 6 9 0, 0 0 0 円	9, 2 4 3, 3 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 ひび割れ補修工1構造物 断面修復工1 構造物 表面保護工A=46㎡ 構造物撤 去工1式 路盤工A=3.0㎡ 表層工A= 2.8㎡ 橋梁附属物工1式 橋梁足場工 A=39㎡ 交通管理工1式	【週休2日制モデル工事・発注者 指定型】 ひび割れ補修工1構造物 断面修 復工1構造物 表面保護工A=46㎡ 構造物撤去工1式 路盤工A=3.0㎡ 不陸整正工A=28.0㎡ 表層工A= 30.0㎡ 橋梁附属物工1式 橋梁 足場工A=39㎡ 交通管理工1式 親柱修復工1式

5 変更理由

仕様内容を精査した結果、橋面との舗装擦り付け部において、擦り付け長を確保し、振動対策を施すため、舗装工等の増加が生じる。また、親柱が2基傾きが生じていることから、親柱修復工を追加するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：小谷小学校通学路区域変更に伴う安全対策工事

2 工事場所：鴻巣市小谷 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月29日から 令和7年 2月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3, 6 5 2, 0 0 0 円	4, 6 1 0, 1 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】工事延長L=63.8m 施工幅員W=4.1m 舗装版破碎工A=281㎡ 不陸整正工A=281㎡ 表層工A=281㎡ 道路附属物工1式 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】工事延長L=67.3m 施工幅員W=4.1m 土工1式 舗装版破碎工A=312㎡ 不陸整正工A=312㎡ 表層工A=312㎡ 道路附属物工1式 区画線工1式

5 変更理由

受注者による現場精査および協議の結果、舗装面積の増加および車止めポストと横断勾配調整のための土工の必要が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：(ゼロ債務) 市道吹269号線外 道路改修工事 (R6)

2 工事場所：鴻巣市吹上本町5丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 4月 1日から 令和6年 6月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5,115,000円	5,161,200円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=246m (市道吹269号線L=108m 市道吹273号線L=138m) 施工幅員 W=2.6~4.3m 舗装版破碎工 A=725㎡ 不陸整正工 A=824㎡ 表層工 A=824㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=246m (市道吹269号線L=108m 市道吹273号線L=138m) 施工幅員 W=2.6~4.3m 舗装版破碎工 A=725㎡ 不陸整正工 A=824㎡ 表層工 A=824㎡ 区画線工1式

5 変更理由

・埼玉県土木工事設計労務単価表等の労務単価の改訂に伴う契約約款の運用に係る特例措置に対応するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工事名：水路改修工事（糠田）

2 工事場所：鴻巣市糠田 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月15日から 令和7年 2月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5,170,000円	6,222,700円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=36m 土工1式 水路蓋掛け工L=36m 不陸整正工A=14㎡ 表層工A=14㎡ 雑工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=43m 土工1式 水路蓋掛け工L=43m 不陸整正工A=24㎡ 表層工A=24㎡ 雑工1式

5 変更理由

水路・道路の曲線部における車両及び自転車等の転落防止の観点から、水路合流部の危険箇所まで蓋掛けを延長して、安全性の向上のため、変更を要す。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道川6号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市屈巢 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年7月16日から 令和6年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	18,762,700 円	19,152,100 円
工事概要	【週休2日制モデル工事（発注者指定型）】概算 数量発注方式による発注 工事延長L=500m（市道川105号線L=240m、市道川6 号線L=260m）施工幅員W=5.10～16.40m ・市道川105号線 路面切削工A=1420㎡ 表層工 A=1420㎡ 区画線工1式 道路附属物工1式 ・市道川6号線 路面切削工A=1850㎡ 表層工 A=1850㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事（発注者指定型）】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=500m（市道川105号線L= 240m、市道川6号線L=260m）施工幅員W= 5.10～16.40m ・市道川105号線 路面切削工A=1420㎡ 表層工A=1420㎡ 区画線工1式 道路附属 物工1式 ・市道川6号線 路面切削工A=1850㎡ 表層工A=1850㎡ 区画線工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査の結果、舗装工及び区画線工に増工が生じるため
変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道川1249号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市屈巢 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月12日から 令和7年 2月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5, 1 2 0, 5 0 0 円	5, 6 5 9, 5 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=220m 施工幅員W=3.48 ～4.00m 路面切削工A=775㎡ 表層 工A=775㎡	【週休2日制モデル工事・発注者 指定型】 工事延長L=234m 施工幅員W= 3.5～7.2m 舗装版破碎工A=844 ㎡ 不陸整正工A=844㎡ 表層工 A=844㎡

5 変更理由

工事着手前に現地立会いや地元要望を受け、仕様内容を再精査した結果、終点部付近の舗装面の劣化解消のため、舗装工等の増加及び、路面切削機の重量による路面沈下の恐れがあることから、バックホウを用いた舗装版破碎工での施工に変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工事名：(ゼロ債務)市道川2017号線 道路改修工事(R6)

2 工事場所：鴻巣市広田 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 4月 1日から 令和6年 6月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	7, 1 0 4, 9 0 0 円	7, 1 4 1, 2 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事総延長L=220.0m 施工幅員W=4.9m～5.5m 路面切削工A=1160.0㎡ 表層工A=1160.0㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事総延長L=220.0m 施工幅員W=4.9m～5.5m 路面切削工A=1160.0㎡ 表層工A=1160.0㎡ 区画線工1式

5 変更理由

埼玉県土木工事設計労務単価表等の労務単価の改訂に伴う契約約款の運用に係る特例措置に対応するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道川3064号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市境 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月 2日から 令和7年 1月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 2 5 9, 0 0 0 円	7, 2 4 9, 0 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=66.5m 施工幅員W=5.4～10.8m 道路土工1式 側溝工L=60.3m 暗渠工L=2.7m 集水柵N=1基 構造物撤去工1式 舗装版破碎工A=339㎡ 不陸整正工A=352㎡ 表層工A=373㎡ 区画線工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=86.0m 施工幅員W=6.0～10.8m 道路土工1式 側溝工L=61.0m 暗渠工L=2.67m 集水柵N=1基 構造物撤去工1式 舗装版破碎工A=505㎡ 不陸整正工A=484㎡ 表層工A=505㎡ 区画線工1式

5 変更理由

工事着手前の現地立合いや地元要望を受け、仕様内容を再精査した結果、段差に伴う舗装擦り付けや、起点部付近の水溜り解消のため、舗装工等の増加及び、側溝布設隣接地からの大型車両の出入があるため、コンクリート底盤を敷設し沈下を防ぐ。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：大間近隣公園周辺道路整備工事

2 工事場所：鴻巣市大間 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月19日から 令和7年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	11,817,300 円	14,715,800 円
工事概要	【週休2日制モデル工事（発注者指定型）】 工事延長L=149m 施工幅員W=3.93～ 5.00m 土工1式 長尺U型側溝工L=123m 集水桝工N=1基 長尺U型集水桝工N=1基 暗渠排水管L=2m 間詰路盤工A=37㎡ 路盤 工A=630㎡ 不陸整正工A=21㎡ 表層工A= 687㎡ ガードレール設置L=104m 水路付 属物設置工N=1基	【週休2日制モデル工事（発注者指定型）】 工事延長L=149m 施工幅員W=3.50～ 5.43m 土工1式 長尺U型側溝工L=116m 集水桝工N=1基 長尺U型集水桝工N=1基 暗渠排水管L=7m 間詰路盤工A=36㎡ 路盤 工A=499㎡ 表層工A=635㎡ ガードレール 設置L=104m 置換え工1式 柵板設置工L= 100m 有孔管布設L=22m 既設フェンス撤 去L=149m 人孔調整1箇所 間詰舗装A=40 ㎡

5 変更理由

- ・現場精査の結果、舗装幅員の差異に伴い舗装面積及び不陸整正の減に伴う変更する。
- ・起点部付近において、現地盤で含水比の高い箇所が発見された。設計通り施工すると完成時に影響を及ぼす可能性があるため、路床置換えを行う。また、既存で有孔管が布設してあったが機能していない為、撤去し新たな有孔管を布設する。
- ・舗装の端部処理について、調整池側に碎石が流出することを防ぐため、柵板土留めを行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額変更

1 工事名：(ゼロ債務)市道A-2010号線 道路改修工事 (R6)

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年4月1日から 令和6年6月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,682,200 円	9,757,000 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=163m 施工幅員W=5.4～11.3m 舗装版破碎工A=912㎡ 表層工A=912㎡ 区 画線工1式 路上路盤再生工A=912㎡	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=163m 施工幅員W=5.4～11.3m 舗装版破碎工A=912㎡ 表層工A=912㎡ 区 画線工1式 路上路盤再生工A=912㎡

5 変更理由

・埼玉県土木工事設計労務単価表等の労務単価の改訂に伴う契約約款の運用に係る特例措置に対応するため、変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

- 1 工 事 名：配水管新設工事（R 6－1 工区）
- 2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
- 3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 8 月 2 9 日から 令和 7 年 3 月 1 2 日まで	令和 6 年 8 月 2 9 日から 令和 7 年 3 月 2 8 日まで
契約金額 (税込)	4 2, 4 6 0, 0 0 0 円	2 6, 7 2 7, 8 0 0 円
工事概要	"【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（G X 形））φ 200 L=196.4m、φ 100 L=2.2 m、φ 75 L=13.2m(14.0m) HI-VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ 75 L=190.5m(191.4m) HPPE（配水用ポリエチレン管）φ 100 L=275.7 m (275.9 m)、φ 75 L=53.5m 仕切弁 φ 200 3 基、φ 100 3 基、φ 75 8 基 地下式単口消火栓(排泥機能付) 2 基 給水管切替 9 箇所 既設管撤去工 1 式"	"【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（G X 形））φ 200 L=91.0m、 HI-VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ 75 L=83.6m HPPE（配水用ポリエチレン管）φ 100 L=276.1 m (276.3 m)、φ 75 L=19.9m 仕切弁 φ 200 2 基、φ 100 3 基、φ 75 4 基 地下式単口消火栓(排泥機能付) 1 基 給水管切替 9 箇所 "

5 変更理由

高崎線北側について、区画整理事業の進捗により一部施工範囲が短くなったことから、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：配水管新設工事（R 6－3 工区）

2 工事場所：鴻巣市箕田地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 4 月 1 日から 令和 6 年 1 1 月 2 9 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 8 9 7, 0 0 0 円	7, 4 2 5, 0 0 0 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】 箕田地内 HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 50 L=8.7m (9.0 m)、HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 50 L=46.3m、仕切弁 φ 50 2 基、給水管切替 4 箇所 滝馬室地内 HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 50 L=48.3m (48.5m)、仕切弁 φ 50 1 基、給水管切替 4 箇所	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】 箕田地内 HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 50 L=9.5m (9.7 m)、HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 50 L=45.6m、仕切弁 φ 50 2 基、給水管切替 4 箇所 滝馬室地内 HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 50 L=48.3m (48.4m)、仕切弁 φ 50 1 基、給水管切替 4 箇所

5 変更理由

埋設深さや配管の一部変更及び給水管の延伸に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：配水管新設及び布設替工事（R 6－1 1 工区）

2 工事場所：鴻巣市雷電 1 丁目地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 6 月 6 日から 令和 6 年 1 1 月 1 5 日まで	令和 6 年 6 月 6 日から 令和 6 年 1 2 月 1 3 日まで
契約金額 (税込)	4 3, 1 2 0, 0 0 0 円	4 5, 2 9 8, 0 0 0 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) ϕ 200 L=174.3m (174.7 m), ϕ 150 L=12.2m, ϕ 100 L=5.3m, ϕ 75 L=8.0m HPPE (水道配水用ポリエチレン管) ϕ 150 L=11.9m (12.1m), ϕ 100 L=86.8m, ϕ 75 L=68.9 m (69.3m) 仕切弁 ϕ 200 6 基・ ϕ 150 1 基・ ϕ 100 2 基・ ϕ 75 3 基 仮排泥設備 6 箇所 給水管切替 8 箇所	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) ϕ 200 L=174.6m (175.0 m), ϕ 150 L=11.0m (11.1 m), ϕ 100 L=5.2m (5.3m), ϕ 75 L=4.7m HPPE (水道配水用ポリエチレン管) ϕ 150 L=11.6m (11.8m), ϕ 100 L=87.1m (87.2m), ϕ 75 L=69.7m (70.1m) 仕切弁 ϕ 200 6 基・ ϕ 150 1 基・ ϕ 100 2 基・ ϕ 75 3 基 仮排泥設備 6 箇所 給水管切替 9 箇所

5 変更理由

埋設深さや配管の一部変更及び、凍結工法や夜間工事の追加に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：配水管新設及び布設替工事（R 6－1 2 工区）

2 工事場所：鴻巣市大間 2 丁目地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 6 月 1 2 日から 令和 6 年 1 1 月 2 9 日まで	令和 6 年 6 月 1 2 日から 令和 6 年 1 2 月 2 5 日まで
契約金額 (税込)	5 1 , 4 8 0 , 0 0 0 円	5 3 , 7 3 5 , 0 0 0 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 HPPE（水道配水用ポリエチレン管） φ 75 L=291.2m（292.0m）、 φ 50 L=508.0m（509.0m）、 排泥設備 4 箇所(内 仮設排泥設備 1 箇所)、 地下式単口消火栓(排泥機能付)1 基、 給水管切替 97 箇所	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 HPPE（水道配水用ポリエチレン管） φ 75 L=331.5m（332.1m）、 φ 50 L=512.4m（512.8m）、 仕切弁 φ 75 4 基、φ 50 7 基、 排泥設備 5 箇所(内 仮設排泥設備 1 箇所)、 地下式単口消火栓(排泥機能付)1 基、 給水管切替 100 箇所 石綿管撤去一式

5 変更理由

石綿管の撤去・入替の追加、給水切替箇所の追加および一部施工方法の変更による材料等の変更のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：配水管新設及び布設替工事（R 6－1 3 工区）

2 工事場所：鴻巣市屈巢地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 7 月 3 0 日から 令和 6 年 1 2 月 6 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3 3, 8 1 5, 1 0 0 円	3 4, 1 2 2, 0 0 0 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 HPPE（水道配水用ポリエチレン管） φ 75 L=729.9m（731.5m）、 仕切弁 φ 75 5 基、 排泥設備 1 箇所、 地下式単口消火栓（排泥機能付）1 基、 給水管切替 18 箇所	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 HPPE（水道配水用ポリエチレン管） φ 75 L=728.8m（730.1m）、 φ 50 L=10.0m 、 仕切弁 φ 75 5 基、φ 50 1 基、 排泥設備 1 箇所、 地下式単口消火栓（排泥機能付）1 基、 給水管切替 19 箇所

5 変更理由

占用位置の変更および給水切替箇所の追加が必要になったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：配水管新設及び布設替工事（R 6－1 4 工区）

2 工事場所：鴻巣市箕田地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 8 月 2 9 日から 令和 7 年 2 月 7 日まで	令和 6 年 8 月 2 9 日から 令和 7 年 3 月 2 1 日まで
契約金額 (税込)	4 7, 6 4 5, 4 0 0 円	4 8, 5 9 8, 0 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 HPPE（水道配水用ポリエチレン管）φ 75 L=457.9m(460.0m)、φ 50 L=210.2m(211.1m) 排泥設備4箇所、地下式単口消火栓(排 泥機能付き) 3基、仕切弁 φ 75 9基、 φ 50 8基、給水管切替 62箇所	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 HPPE（水道配水用ポリエチレン管）φ 75 L=458.2m(460.0m)、φ 50 L=209.76m(211.0.m) HI-VP φ 50 L=3.2m(3.9m) 排泥設備4箇所、地下式単口消火栓(排 泥機能付き) 3基、仕切弁 φ 75 9基、 φ 50 8基、給水管切替 62箇所

5 変更理由

共通仮設費の施工地域区分について受注者立会の上現地確認したところ、「一般交通影響あり②」に該当すると認められたため、同条第 4 項第 3 号に基づき設計図書の変更を行うもの。また、残土搬出を予定していた U C R 羽生上川俣が受入不可となったため、吹上第二浄水場への搬出に変更が必要なため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：(ゼロ債務) 配水管布設替工事（R 6－2 1 工区）

2 工事場所：鴻巣市生出塚 1 丁目地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 4 月 1 日から 令和 6 年 1 1 月 2 9 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9 8, 9 7 8, 0 0 0 円	1 0 5, 5 0 6, 0 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管) φ 100 L=497. 5m(498. 1m) φ 75 L=69. 2m(69. 5m) HPPE(配水用ポリエチレン管) φ 75 L=952. 3m(952. 8m) φ 50 L=192. 4m(192. 7m) HI-VP(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 75 L= 3. 7m(3. 8m) 仕切弁 φ 100 5基 φ 75 17基 地下式単口消火栓 4基 排泥設備 8箇所 給水管切替 163箇所	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管) φ 100 L=497. 4m(497. 8m) φ 75 L=68. 5m(68. 8m) HPPE(配水用ポリエチレン管) φ 75 L=946. 6m(947. 2m) φ 50 L=191. 9m(192. 2m) HI-VP(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 75 L= 4. 7m(4. 7m) 仕切弁 φ 100 5基 φ 75 19基 地下式単口消火栓 4基 排泥設備 6箇所 給水管切替 165箇所

5 変更理由

令和6年度から適応する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の対象、溶剤浸透保護スリーブの追加、建設発生土のUCRに変更等のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：配水管布設替工事（R 6－2 2 工区）

2 工事場所：鴻巣市富士見町地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 6 月 6 日から 令和 6 年 8 月 3 0 日まで	令和 6 年 6 月 6 日から 令和 6 年 9 月 1 3 日まで
契約金額 (税込)	1 3, 9 7 0, 0 0 0 円	1 4, 3 6 3, 8 0 0 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定 型】 HPPE(水道配水用ポリエチレン管) φ 75 L=171.6m(172.3m) 仕切弁 φ75 2基 排泥設備 1箇所 給水管切替 23箇所	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定 型】 HPPE(水道配水用ポリエチレン管) φ 75 L=168.9m(169.2m) 仕切弁 φ75 3基 排泥設備 1箇所 給水管切替 23箇所

5 変更理由

配管方法の変更による材料・労務・土工の減少、埋設位置の変更による土工の増加のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：配水管布設替工事（R 6－2 3 工区）

2 工事場所：鴻巣市筑波 1 丁目地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 7 月 1 6 日から 令和 6 年 1 1 月 2 9 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	2 2 , 5 5 0 , 0 0 0 円	2 3 , 7 0 5 , 0 0 0 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 HPPE(水道配水用ポリエチレン管) φ 75 L=271. 8m (272. 4m)、φ 50 L=16. 5 m (16. 6m) 仕切弁 φ 75 5基、φ 50 3基 排泥設備 1箇所 給水管切替 21箇所	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 HPPE(水道配水用ポリエチレン管) φ 75 L=271. 3m (271. 8m)、φ 50 L=17. 3 m (17. 4m) 仕切弁 φ 75 5基、φ 50 3基 排泥設備 1箇所 給水管切替 27箇所

5 変更理由

施工方法の変更と給水管切替の追加に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：配水管布設替工事（R 6－2 4 工区）

2 工事場所：鴻巣市大芦地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 7 月 9 日から 令和 6 年 1 0 月 1 8 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	7, 4 4 7, 0 0 0 円	6, 9 9 6, 0 0 0 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 HPPE(配水用ポリエチレン管) φ 50 L ＝95. 2m(96. 5m) 仕切弁 φ 50 4基 排泥設備 1箇所 給水管切替 6箇所	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 HPPE(配水用ポリエチレン管) φ 50 L ＝95. 5m(96. 6m) 仕切弁 φ 50 4基 排泥設備 1箇所 給水管切替 6箇所

5 変更理由

施工方法の変更に伴う材料・労務・土工の減少により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：配水管布設替工事（R 6－2 6 工区）

2 工事場所：鴻巣市本町 4 丁目地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 7 月 3 0 日から 令和 7 年 1 月 3 1 日まで	令和 6 年 7 月 3 0 日から 令和 7 年 2 月 2 8 日まで
契約金額 (税込)	2 8, 7 1 0, 0 0 0 円	3 3, 6 1 6, 0 0 0 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) φ 200 L = 151.4m (151.9m) , φ 150 L = 1.1m, φ 100 L = 0.6m, φ 75 L = 4.6m HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L = 2.2m 仕切弁 φ 200 2 基・φ 75 2 基 地下式単口消火栓 1 基 排泥設 備 1 箇所 給水管切替 12 箇所	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) φ 200 L = 145.1m (145.7m) , φ 150 L = 1.9m, φ 100 L = 0.6m, φ 75 L = 4.7m HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L = 2.0m 仕切弁 φ 200 2 基・φ 75 2 基 地下式単口消火栓 1 基 排泥設 備 1 箇所 給水管切替 10 箇所 既設管撤去工 1 式

5 変更理由

設計と現地の相違により埋設深さや配管等に変更が生じたことに加え、既設管撤去工や
不断水止水 (ABS) 工法、土壌・土質分析試験の追加に伴い、設計変更が必要となった
ため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：配水管布設替工事（R 6－2 8 工区）

2 工事場所：鴻巣市寺谷地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 6 月 1 2 日から 令和 6 年 1 2 月 6 日まで	令和 6 年 7 月 1 6 日から 令和 7 年 1 月 3 1 日まで
契約金額 (税込)	4 1, 2 6 7, 6 0 0 円	4 4, 7 2 6, 0 0 0 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) φ 200 L=539.5m (539.8m)、 φ 75 L=5.1m HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 50 L=11.2m 仕切弁 φ 200 4 基、φ 75 1 基、 φ 50 1 基、 地下式単口消火栓 1 基、 排泥設備 2 箇所	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) φ 200 L=540.8m (541.0m)、 φ 75 L=5.1m HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 50 L=11.2m 仕切弁 φ 200 4 基、φ 75 1 基、 φ 50 1 基、 地下式単口消火栓 1 基、 排泥設備 2 箇所

5 変更理由

設計と現地の相違による配管の変更および建設発生土の搬出先の変更のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：舗装本復旧工事（R 6）その 1

2 工事場所：鴻巣市大間 3 丁目地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 1 月 1 9 日から 令和 7 年 2 月 2 8 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3 0 , 8 4 9 , 5 0 0 円	3 2 , 7 7 5 , 6 0 0 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 鴻巣地域 本復旧（主要部 1箇所） 鴻巣・ 川里地内 点々舗装 37箇所 舗装版切断工 L=603m 舗装版破碎工 A=3, 999 ㎡ 不陸整正工 A=3, 999㎡ 表層工 A=3, 999㎡ 区画線工一式	【週休 2 日制モデル工事・発注者指定型】 鴻巣地域 本復旧（主要部 1箇所） 鴻巣・ 川里地内 点々舗装 34箇所 舗装版切断工 L=518m 舗装版破碎工 A4, 133= ㎡ 不陸整正工 A=4, 131㎡ 表層工 A=4, 131㎡ 区画線工一式

5 変更理由

本復旧工事の際、現場確認したところ設計当時より舗装の傷みが進行しており精査した結果、舗装面積が増加した。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：舗装本復旧工事（R 6）その2

2 工事場所：鴻巣市榎戸1丁目地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月19日から 令和7年2月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	27,382,300円	20,067,300円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 鴻巣地域他 本復旧（主要部 2箇所、 点々舗装 47箇所） 舗装版切断工 L=550m 舗装版破碎 工 A=2,310㎡ 不陸整正工 A=2,314 ㎡ 表層工 A=2,172㎡ 区画線工一式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 鴻巣地域他 本復旧（主要部 2箇所、 点々舗装 47箇所） 舗装版切断工 L=595m 舗装版破碎 工 A=1,610㎡ 不陸整正工 A=1,603 ㎡ 表層工 A=1,603㎡ 区画線工一式

5 変更理由

吹上本町5丁目地内において、施工方法を二層打設から切削オーバーレイに変更することから、設計の変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：舗装本復旧工事（R 6）その4

2 工事場所：鴻巣市八幡田地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年12月10日から 令和7年3月7日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8, 0 0 8, 0 0 0 円	7, 5 9 2, 2 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 鴻巣地域 本復旧(主要部 2箇所) 舗装版切断工L=83m 舗装版破碎 工A=980 m ² 不陸整正工A=984 m ² 表層工A=984 m ² 区画線工 1式	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 鴻巣地域 本復旧(主要部 2箇所) 舗装版切断工L=83m 舗装版破碎 工A=890 m ² 不陸整正工A=890 m ² 表層工A=890 m ² 区画線工 1式

5 変更理由

八幡田地内における舗装幅の変更に伴い、舗装面積が減少するため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：仲仙道污水管渠布設替工事(R5)

2 工事場所：鴻巣市雷電 1,2 丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 1 月 2 1 日から 令和 6 年 3 月 2 5 日まで	令和 5 年 1 1 月 2 1 日から 令和 6 年 5 月 3 1 日まで
契約金額 (税込)	39,050,000 円	42,193,800 円
工事概要	施工延長 L=205.00m 内径 200mm リブ付硬質塩化ビニル管 布設工 L=200.62m 1 号マンホール設 置工 N=2 箇所、楕円組立マンホール 設置工 N=3 箇所小型マンホール(塩化 ビニル製)設置工 N=3 箇所、污水柵設置 および取付管工 N=17 箇所、付帯工 1 式、構造物撤去工 1 式	施工延長 L=204.05m 内径 200mm リブ付硬質塩化ビニ ル管布設工 L=199.67m 1 号マン ホール設置工 N=2 箇所、楕円組 立マンホール設置工 N=3 箇所、 小型マンホール(塩化ビニル製)設置 工 N=3 箇所、取付管工 N=17 箇 所、付帯工 1 式、構造物撤去工 1 式

5 変更理由

施工延長の減、県道部の組成変更及び発生土処分先の変更による増があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：大間調整池周辺整備工事（R5）

2 工事場所：鴻巣市大間地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年1月23から 令和6年3月27日まで	令和6年1月23から 令和6年6月28日まで
契約金額 (税込)	27,450,500 円	27,567,100 円
工事概要	管理用道路（西ルート）L=185.4m、 立入防止柵（ポンプ場建屋周り）N=1 箇所、土工 1 式、法面工 1 式、舗 装工 A=1,400 m ² 、舗装工（人力） A=16 m ² 、コンクリート舗装工 A=18 m ² 、付帯工 立入防止柵（H1800） L=132m、防止柵用門扉（H1800× W4m）N=1 箇所、防止柵用門扉 （H1800×W6m）N=1 箇所、車止め ポスト N=15 本、監視カメラ N=1 基、撤去工 1 式	管理用道路（西ルート）施工延長 L=185.4m、施工幅員 W=2.9～ 13.8m、立入防止柵（ポンプ場建 屋周り）N=1 箇所 土工 1 式、舗 装工 A=1370 m ² 、舗装工（人力） A=16 m ² 、コンクリート舗装工 A=18 m ² 、付帯工 立入防止柵 （H1800）L=131m、防止柵用門 扉（H1800×W4000）N=1 箇 所、防止柵用門扉（H1800× W6000）N=1 箇所、車止めポス ト N=13 本、監視カメラ N=1 基、撤去工 1 式

5 変更理由

発生土処分先の変更による減、舗装止め材料の変更による増、車止めポストの変更減、
舗装合材の一部変更等による増

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：元荒川第 15 処理分区污水管渠築造工事(R5-1)

2 工事場所：鴻巣市箕田地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 8 月 29 日から 令和 6 年 3 月 12 日まで	令和 5 年 8 月 29 日から 令和 6 年 11 月 29 日まで
契約金額 (税込)	112,721,400 円	135,598,100 円
工事概要	施工延長 L = 438.50m 内径 200mm 管推進工 L = 64.25m 内径 250mm 管推進工 L = 361.00m 鋼製ケーシング立坑工 N = 8 箇所 1 号マンホール設置工 N = 8 箇所 取付 管及びます工 N = 2 箇所 付帯工 1 式	施工延長 L = 437.96m 内径 200mm 管推進工 L = 64.25 m 内径 250mm 管推進工 L = 293.71m 鋼製ケーシング立坑工 N = 10 箇所 1 号マンホール設 置工 N = 10 箇所 取付管及びま す工 N = 2 箇所 付帯工 1 式 内径 340mm 管推進工 L = 63.00m

5 変更理由

支障となる仮設フェンスの撤去・復旧作業の追加、国道横断推進部への碎石層出土に伴う、地質調査の追加、推進工法の変更、推進路線の変更、国道歩道部の本復旧範囲追加に伴う増があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：鴻巣停車場線污水管渠布設替工事

2 工事場所：鴻巣市本町 4 丁目地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 7 月 3 0 日から 令和 7 年 1 月 3 1 日まで	令和 6 年 7 月 3 0 日から 令和 7 年 2 月 2 8 日まで
契約金額 (税込)	39,600,000 円	33,358,600 円
工事概要	施工延長 L=122.50m 内径 200mm リブ付硬質塩化ビニル管 布設工 L=118.07m 内径 250mm 硬 質塩化ビニル管布設工 L=2.17m 1 号マンホール設置工 N=1 箇所 0 号組立マンホール設置工 N=1 箇所 小型マンホール(塩化ビニル製)設置工 N=1 箇所 汚水柵設置および取付管 工 N=8 箇所 付帯工 (撤去工含む) 1 式	施工延長 L=122.50m 内径 200 mm リブ付硬質塩化ビニル管布設 工 L=118.07m 内径 250mm 硬 質塩化ビニル管布設工 L=2.17m 1 号マンホール設置工 N=1 箇所 0 号組立マンホール設置工 N=1 箇所 小型マンホール (塩化ビニ ル製) 設置工 N=1 箇所 汚水柵 設置および取付管工 N=8 箇所 付帯工 (撤去工含む) 1 式

5 変更理由

街路灯の撤去工事の増、残土搬出先変更に伴う増、配水管布設替工事と同時施工することによる舗装版切断の減、土工の減及び夜間施工から昼間施工へ変更することによる減のため

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：仲仙道污水管渠布設替工事(R6)

2 工事場所：鴻巣市本宮町、雷電一丁目地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 7月 9日から 令和7年12月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	24,640,000 円	26,261,400 円
工事概要	施工延長 L=63.90m 内径 200mm リブ付硬質塩化ビニル管 布設工 L=60.75m 1号マンホール 設置工 N=1 箇所 楕円組立マンホール 設置工 N=3 箇所 小型マンホール (塩化ビニル製)設置工 N=3 箇所 汚水柵 設置および取付管工 N=4 箇所 付帯 工 1 式 構造物撤去工 1 式	施工延長 L=63.90m 内径 200mm リブ付硬質塩化ビニ ル管布設工 L=60.75m1号マンホ ール設置工 N=1 箇所,楕円組立マ ンホール設置工 N=3 箇所小型マ ンホール(塩化ビニル製)設置工 N=3 箇所,汚水柵設置および取付管工 N=4 箇所付帯工 1 式構造物撤去 工 1 式

5 変更理由

県道部の組成変更及び本復旧範囲の増、発生土処分先の変更による減があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R6）

2 工事場所：鴻巣市吹上本町三丁目地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 9月 4日から 令和7年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	73,150,000 円	77,722,700 円
工事概要	人孔蓋交換 N=252 箇所 補助マンホール蓋取替工 N=76 箇所、 付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工） 1 式 単独マンホール蓋取替工 N=176 箇 所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画線 工）1 式	人孔蓋交換 N=250 箇所 補助マンホール蓋取替工 N=75 箇 所、付帯工（舗装撤去復旧工、区 画線工）1 式 単独マンホール蓋取替工 N=175 箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、 区画線工）1 式

5 変更理由

人孔蓋交換数量の減による。
現場精査の結果、施工深さの増による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：元荒川第 13 処理分区污水管渠築造工事 (R6-1)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 9 月 1 7 日から 令和 7 年 3 月 1 2 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	77,949,300 円	73,097,200 円
工事概要	施工延長 L=622.08m 内径 200mm 管推進工 L=147.39m 内径 200mm 管布設工 L=449.13m 鋼製ケーシング立坑工 N=4 箇所 2 号マンホール設置工 N=4 箇所 1 号マンホール設置工 N=12 箇所 小型マンホール (塩化ビニル製) 設置工 N=10 箇所 汚水枡設置および取付管工 N=11 箇所 付帯工 1 式	施工延長 L=622.08m 内径 200mm管推進工 L=147.39m 内径 200mm管布設工 L=449.13m 鋼製ケーシング立坑工 N=4 箇所 2 号マンホール設置工 N=4 箇所 1 号マンホール設置工 N=12 箇所 小型マンホール (塩化ビニル製) 設置工 N=10 箇所 汚水枡設置および取付管工 N=20 箇所 付帯工 1 式

5 変更理由

発生土運搬について UCR 処分地受入れ不可に伴い北新宿第二土地区画整理事業地内に仮置きするため減、公共污水ます及び取付管設置増のため

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：元荒川第 13 処理分区污水管渠及び元荒川上流第 2 排水区雨水管渠築造
工事 (R6-2)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 0 月 4 日から 令和 7 年 3 月 1 2 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	52,263,200 円	32,940,600 円
工事概要	施工延長 L=358.85m 内径 200mm 管布設工 L=223.17m 1 号マンホール 設置工 N=4 箇所 小型マンホール (塩化ビニル製) 設置工 N=4 箇所 污水桝設置および取付管工 N=23 箇所 内径□700×700 布設工 N=98.65 m 内径□700×800 布設工 N=1.94 m 内径□600×600 布設工 N=27.86 m 矩形渠用マンホール設置工 N=2 箇所 付帯工 1 式	施工延長 L=203.95m 内径 200 mm 管布設工 L=98.67m 1 号 マンホール設置工 N=3 箇所 小 型マンホール (塩化ビニル製) 設 置工 N=3 箇所 污水桝設置およ び取付管工 N=6 箇所 内径□ 700×700 布設工 N=98.65m 内径□700×800 布設工 N=1.94 m 内径□600×600 布設工 N= 0.00m 矩形渠用マンホール設置 工 N=2 箇所 付帯工 1 式

5 変更理由

一部路線の施工見送りに伴う減、雨水管渠の基礎再利用、取壊し部分の見送りに伴う減、発生土運搬について U C R 処分地受入れ不可に伴い北新宿第二土地区画整理事業地内に仮置きするため減、公共污水ます及び取付管設置減及び不要となった公共污水ます撤去に伴う増のため

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：元荒川第13処理分区污水管渠及び元荒川上流第2排水区雨水管渠築造
工事（R6-3）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月 4日から 令和7年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	44,550,000 円	39,273,300 円
工事概要	施工延長 L=360.45m 内径 200mm 管布設工 L=253.22m 1号マンホール 設置工 N=4 箇所 小型マンホール (塩化ビニル製) 設置工 N=3 箇所 污水柵設置および取付管工 N=15 箇 所 内径□500×500 布設工 N=98.06 m 内径□600×500 布設工 N=3.89 m 矩形渠用マンホール設置工 N=2 箇所 付帯工 1 式	】施工延長 L=360.45m 内径 200mm管布設工 L=253.22m 1号マンホール設置工 N=4 箇所 小型マンホール (塩化ビニル製) 設置工 N=3 箇所 污水柵設置お よび取付管工 N=12 箇所 内径 □500×500 布設工 N=98.06m 内径□600×500 布設工 N=3.89 m 矩形渠用マンホール設置工 N =2 箇所 付帯工 1 式

5 変更理由

発生土運搬について UCR 処分地受入れ不可に伴い北新宿第二土地区画整理事業地内に
仮置きするため減、公共污水ます及び取付管設置減のため

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：元荒川第 13 処理分区污水管渠及び元荒川上流第 1 排水区雨水管渠築造
工事 (R6-4)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 0 月 1 6 日から 令和 7 年 3 月 1 2 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	47,135,000 円	42,298,300 円
工事概要	施工延長 L = 310.15m 内径 200mm 管推進工 L = 53.06m、内 径 200mm 管布設工 L = 233.07m、鋼 製ケーシング立坑工 N = 2 箇所、2 号マンホール 設置工 N = 2 箇所、1 号マンホール設置工 N = 3 箇所、小型マンホール (塩化ビニル製) 設置工 N = 4 箇所、污水桝設置および 取付管工 N = 14 箇所、内径 □ 1000 × 1000 布設工 L = 14.05m、矩形渠用マンホ ール設置工 N = 1 箇所、付帯工 1 式	延長 L = 295.43m 内径 200mm 管推進工 L = 53.57m、内径 200mm 管布設 工 L = 218.73m、鋼製ケーシング立坑 工 N = 2 箇所、2 号マンホール設置工 N = 2 箇所、1 号マンホール設置工 N = 3 箇所、小型マンホール (塩化ビニル製) 設置工 N = 4 箇所、污水桝設置お よび取付管工 N = 18 箇所 (桝 設置 9 箇所)、内径 □ 1000 × 1000 布設工 L = 14.05m、矩形渠用マンホ ール設置工 N = 1 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

路面覆工の減、切回し道路の設置の増、污水管きょ布設延長の減、公共污水桝の設置個
数の増及び発生土処分の減による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：上尾道路污水管渠布設替工事(R6)

2 工事場所：鴻巣市箕田地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年12月 3日から 令和7年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	10,439,000 円	9,797,700 円
工事概要	施工延長：L=58.00m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工L=57.17m、0号組立マンホール設置工N=1箇所、污水枳設置及び取付管工N=1箇所、取付管工N=5箇所、付帯工1式撤去延長：L=105.76m、内径200mm硬質塩ビ管撤去工L=103.58m、組立マンホール撤去工N=3箇所、污水枳及び取付管撤去工N=4箇所	施工延長：L=58.00m、内径200mmリブ付硬質塩化ビニル管布設工L=57.17m、0号組立マンホール設置工N=1箇所、污水枳設置及び取付管工N=1箇所、取付管工N=5箇所、付帯工1式撤去延長：L=105.76m、内径200mm硬質塩ビ管撤去工L=103.58m、組立マンホール撤去工N=3箇所、污水枳及び取付管撤去工N=4箇所

5 変更理由

舗装本復旧面積の増、発生土運搬先の変更及び発生土処分費の減による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：一般下水道布設替え工事

2 工事場所：鴻巣市天神4丁目地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年 9月 5日から 令和6年 2月 1日まで	令和5年 9月 5日から 令和7年 2月21日まで
契約金額 (税込)	5,885,000 円	6,670,400 円
工事概要	施工延長：L=41.00m、内径400mm リブ付硬質塩化ビニル管布設工L=40.10m、1号マンホール設置工N=2 箇所、内径400mm遠心力鉄筋コンクリート管撤去工L=40.10m、1号マンホール設置工N=2 箇所	施工延長：L=46.40m、内径400mm リブ付硬質塩化ビニル管布設工L=24.5m、内径400mm 硬質塩化ビニル管布設工L=16.6m、内径250mm塩化ビニル管布設工L=1.6m、内径200mm硬質塩化ビニル管L=3.7m 1号マンホール設置工N=1 箇所、内径400mm遠心力鉄筋コンクリート管撤去工L=40.10m、1号マンホール設置工N=1 箇所

5 変更理由

既設電柱を迂回して工事を行う施工方法に変更したことによる使用材料及び土工の増加のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：区画道路区画線設置工事

2 工事場所：鴻巣市広田中央特定土地区画整理事業 地内

3 工 種：塗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年12月10日から 令和7年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3,949,000 円	4,180,000 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 工事延長L=1790m 溶融式区画線（実線 W=15cm・白）L=1790m 溶融式区画線（破 線W=30cm・白）L=54m 溶融式区画線（文 字・記号W=15cm・白）L=480m 溶融式区 画線（破線W=45cm・白）L=9m 溶融式区 画線（溶融噴射式カラー塗装W=90cm）A=14 m ² 仮設工1式	【週休2日制モデル工事・現場閉所 型】工事延長L=1940m 溶融式区画 線（実線W=15cm・白）L=1940m 溶 融式区画線（破線W=30cm・白）L=54 m 溶融式区画線（文字・記号W=15 cm・白）L=507m 溶融式区画線（破 線W=45cm・白）L=8m 溶融式区画線 （溶融噴射式カラー塗装W=90cm） A=14m ² 仮設工1式

5 変更理由

現場照査の結果、巻込み部等の区画線工を追加したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：区画道路区画線設置工事（その2）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土工
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年1月30日から 令和6年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3,319,800 円	4,560,600 円
工事概要	工事延長 L=450m 溶融式区画線（実線・W=15 cm）L=1130m （実線・ゼブラ W=45 cm）L=300m （破線・W=15 cm）L=130m （破線・W=30 cm）L=33m （破線・W=45 cm）L=4m 附属施設工1式 付帯工1式 仮設工1式	工事延長 L=450m 溶融式区画線（実線・W=15 cm）L=1500m （実線・ゼブラ W=45 cm）L=280m （破線・W=15 cm）L=150m （破線・W=30 cm）L=40m （破線・W=45 cm）L=10m （実線・W=15 cm・消火栓）L=10m （区画線消去）L=40m （文字・W=15cm）L=40m 附属施設工1式 付帯工1式 交通安全設備 N=23 個 仮設工1式

5 変更理由

①夜間時に車両が仮設進入防止柵に衝突するのを防ぐために赤色灯等を設置し交通安全を確保するため。②広域消防本部との協議の結果、消防水利標示を追加する。③既設ダイヤモンドについて、道路中央線に近い為、削除及び再設置を行った。④ゼブラ帯について、一部設計数量に反映されていない箇所があったため設計数量の見直しを行ったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：区画道路築造工事（北新宿2号幹線）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土工
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年11月21日から 令和6年6月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	24,805,000 円	23,971,200 円
工事概要	工事延長 L = 87.0m 道路幅員 W = 12.0m (標準部) 道路土工1式 残 土処理工 V = 1210. (L = 7.5km以下) 路床改良工 V = 540. 長尺U型側溝 L = 130.5m 集水桝 N = 4基 歩車道境 界工 L = 130.8m 車道部下層路盤工 A = 780m ² 車道部上層路盤工 A = 780m ² 車道部表層工 A = 770m ² 歩道部舗装 工 A = 270m ² 撤去工1式 道路附属物 工1式 仮設工1式	工事延長 L = 94.0m 道路幅員 W = 12.0m (標準部) 道路土工1式 残 土処理工 V = 1210m ³ (L = 7.5km以 下) 路床改良工 V = 540m ³ 長尺U 型側溝 L = 130.4m 集水桝 N = 4基 歩車道境界工 L = 133.0m 車道部下 層路盤工 A = 800m ² 車道部上層路盤 工 A = 790m ² 車道部表層工 A = 810m ² 歩道部舗装工 A = 280m ² 撤去工1式 道路附属物工1式 仮設工1式

5 変更理由

①出入り口の変更に伴う数量変更 ②側溝工の単位数量の見直しによる変更 ③舗装の影響範囲
の拡大に伴う数量変更 ④舗装版撤去の厚さ変更に伴う数量変更

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：区画道路築造工事（北新宿3号幹線1工区）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土工
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月24日から 令和6年6月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	47,213,100 円	47,265,900 円
工事概要	工事延長L=176m 道路幅員W=12m 道路土工1式(土砂運搬距離L=8km以下) 長尺U形側溝L=300m 集水桝N=17基 排水管(φ200mm) 17箇所 歩車道境界工L=335m 車道部下層路盤工A=1694㎡ 車道部上層路盤工A=1682㎡ 車道表層工A=1414㎡ 歩道舗装工A=579㎡ 撤去工1式 道路付属物工1式 付帯工1式(人孔蓋調整工N=22箇所) 仮設工1式	工事延長L=177m 道路幅員W=12m 道路土工1式(土砂運搬距離L=8km以下) 長尺U形側溝L=300m 集水桝N=17基 排水管(φ200mm) 19箇所 歩車道境界工L=335m 車道部下層路盤工A=1725㎡ 車道部上層路盤工A=1740㎡ 車道表層工A=1484㎡ 歩道舗装工A=535㎡ 撤去工1式 道路付属物工1式 付帯工1式(人孔蓋調整工N=22箇所) 仮設工1式

5 変更理由

①出入り口の変更に伴う数量変更 ②既設道路の接続部における排水管接続の追加 ③道路高低差解消のため擦り付け部の追加 ④既設道路において排水勾配が確保されているため敷調整の減額

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：区画道路築造工事（北新宿南北幹線）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土工
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年11月21日から 令和6年8月9日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	42,793,300 円	44,203,500 円
工事概要	工事延長L=123m 道路幅員W=17.5 m 道路土工1式 長尺U形側溝 L=271m 集水桝N=15基 歩車道境 界工L=286m 車道部下層路盤工 A=1590㎡ 車道部上層路盤工A=1589 ㎡ 車道部表層工A=1360㎡ 歩道部 舗装工A=807㎡ 車両用防護柵L=14 m 道路照明灯N=1基 付帯工1式 仮設工1式	工事延長L=123m 道路幅員W=17.5m 道路土工1式 長尺U形側溝L=271m 集水桝N=15基 歩車道境界工L=285m 車道部下層路盤工A=1590㎡ 車道部 上層路盤工A=1589㎡ 車道部表層工 A=1360㎡ 歩道部舗装工A=807㎡ 車 両用防護柵L=14m 道路照明灯N=1 基 付帯工1式 マンホール撤去工1 式 仮設工1式

5 変更理由

- ①既設人孔の撤去のため撤去数量の追加
- ②残土処分搬出場所の変更による運搬距離の変更
- ③乗入部の増加に伴う側溝工及び舗装工の増加

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：区画道路舗装工事（区6-120号線外4路線）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年7月2日から 令和6年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,408,300 円	9,584,300 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 工事延長L=474m 標準舗装幅員W=4.86m 不陸整正（補足材なし）A=2340㎡ 表層工 （再生密粒度AS t=4cm）A=2340㎡ 撤去 工 1式 付帯工 1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定 型】工事延長L=478m 標準舗装幅員 W=4.86m 不陸整正（補足材なし） A=2370㎡ 表層工（再生密粒度AS t=4cm）A=2370㎡ 撤去工 1式 付 帯工 1式

5 変更理由

現地照査の結果、水溜まり箇所解消のため舗装工及び撤去工を増工する。また、人孔調整が1箇所不要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額変更

1 工事名：区画道路舗装工事（区6-57号線外3路線）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月29日から 令和7年2月14日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8,338,000 円	9,673,400 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】工事延長L=342m 舗装幅員W=4.86m・2.86m 掘削工V=70. 舗装工A=1630 m ² 撤去工1式 付帯工1式 仮設工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】工事延長L=372m 舗装幅員W=5.00m・4.86m・2.86m 掘削工V=70. 舗装工A=1780 m ² 撤去工1式 付帯工1式 仮設工1式

5 変更理由

仮設道路の維持管理に伴う舗装工の追加及び歩道路線の安全施設の追加による数量の変更

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課： 資産管理課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：鴻巣市立下忍小学校プール塗装等改修工事

2 工事場所：鴻巣市鎌塚字八丁川原 地内

3 工 種：建築
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年3月6日から 令和6年5月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	29,150,000円	29,524,000円
工事概要	鴻巣市立下忍小学校プール（昭和44年建築、RC造、1階建て）の塗装等改修工事一式（プール水槽塗装446.1㎡、プールサイド防滑性ビニル床シート313.0㎡、目隠しフェンス56.2m）	鴻巣市立下忍小学校プール（昭和44年建築、RC造、1階建て）の塗装等改修工事一式（プール水槽塗装446.1㎡、プールサイド防滑性ビニル床シート313.0㎡、目隠しフェンス56.2m）

5 変更理由

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置対応に伴い、受注者から請負代金変更の協議申し出があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：あかぎ公園公共下水道切替工事

2 工事場所：あかぎ公園

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月29日から 令和7年 1月31日まで	令和6年10月29日から 令和7年 2月28日まで
契約金額 (税込)	3, 1 8 7, 8 0 0 円	3, 3 6 9, 3 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 舗装工 A=10.7m ² 開削水替工一式 管路土工 V=48.2m ³ 管布設工φ150 L=72.8m 宅内桝設置11基 管基礎工V=14.2m ³ 付帯工一式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】 舗装工 A=10.7m ² 開削水替工一式 管路土工 V=48.2m ³ 管布設工φ150 L=72.8m 宅内桝設置12基 管基礎工V=14.2m ³ 付帯工一式

5 変更理由

- ・関連工事の調整や排水設備の協議を含む仕様内容の再精査に不測の日数を要したため。
- ・铸铁製防護蓋の追加、浄化槽の撤去、運搬、処分の追加等による。

工事請負契約の変更理由等
 (契約金額の変更を伴うもの)
 (発注担当課：道の駅整備プロジェクト)
 変更内容：金額変更

1 工 事 名：R 6 アクセス道路整備工事

2 工事場所：鴻巣市箕田・三ツ木地内

3 工 種：土木
 (建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月 5日から 令和7年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	33,404,800円	34,450,900円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】工事延長 L=114.5m 道路幅員 W=10m 道路土工1式 置換工 V=410 m ³ 横断暗渠工 L=11m 自由勾配側溝 (底版付) L=192m 自由勾配側溝 (横断用) L=8m 取付管 L=12m 敷高調整コンクリート1式 歩車道境界工 L=98m 転落防止柵 L=90m 道路附属施設工1式 車道部下層路盤工 A=732 m ² 車道部上層路盤工 A=741 m ² 歩道部舗装工 (フィルター層・路盤) A=165 m ² 舗装摺付け工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】工事延長 L=114.5m 道路幅員 W=10m 道路土工1式 置換工 V=410 m ³ 横断暗渠工 L=11m 自由勾配側溝 (底版付) L=192m 自由勾配側溝 (横断用) L=8m 取付管 L=11m 敷高調整コンクリート1式 歩車道境界工 L=97m 転落防止柵 L=89m 道路附属施設工1式 車道部下層路盤工 A=732 m ² 車道部上層路盤工 A=741 m ² 歩道部舗装工 (フィルター層・路盤) A=165 m ² 舗装摺付け工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式

5 変更理由

①側溝割付変更による各種側溝延長の増減。 ②次期工事の施工性等を考慮し工区境見直しによる歩車道境界施工延長の減。 ③既存排水機能維持のため暗渠排水管布設替えの追加。 ④側溝維持管理のため転落防止柵の支柱間隔を3mから2mに変更を必要とする。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：排水路改修工事

2 工事場所：鴻巣市屈巢地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月29日から 令和7年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4, 7 3 0, 0 0 0円	4, 8 5 8, 7 0 0円
工事概要	工事延長 L=120m 土工 一式 水路布設工 (300×300) L =120m 仮設工 一式	工事延長 L=120m 土工 一式 水路布設工 (300×300) L =120m 仮設工 一式

5 変更理由

・仮設工において、当初設計で計画した仮設面積では、使用する機材の作業が難しいことから、仮設面積を増やすにあたり増額変更が生じる。