

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月09日

計画の名称	鴻巣市における循環のみちの実現（防災・安全）（第2期）											
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	鴻巣市											
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	670	A	670	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	ストックマネジメント実施方針及び計画策定の進捗率を0.0%（H30当初）から100.0%（R4末）に向上させる。 ストックマネジメント実施方針及び計画策定進捗率 策定までの検討済み項目（項目） / 策定までに検討すべき項目（19項目）	0%	100%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づく管渠の調査実施率を0.0%（H30当初）から12.1%（R4末）に向上させる。 ストックマネジメント計画に基づく管渠調査実施率 調査実施済み延長（m） / 調査を実施すべき延長（414,804m）	0%	3%	12%
3	ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋改築実施率を0.0%（R3当初）から100%（R4末）に向上させる。 ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋改築実施率 改築済みマンホール蓋数（箇所） / ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋改築必要数（1,400箇所）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
ストックマネジメント計画策定時に成果目標を定め、計画に基づき污水管路施設の点検調査を実施する。												

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	-	改築	ストックマネジメント事業	ストックマネジメント実施方針及び計画策定、汚水管路施設の点検調査	鴻巣市						110	-	策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント事業(マンホール蓋改築)	マンホール蓋交換 N=1, 400箇所	鴻巣市						560		策定済
		ストックマネジメント計画																	
											小計						670		
											合計						670		

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H30	H31	H32	H33	H34
配分額 (a)	4	6.5	13		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	4	6.5	13		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	4	6.5	13		
翌年度繰越額 (f)	4	6.5	13		
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由					

※ 平成30年度以降の各年度の決算額を記載。

参考図面 社会資本総合整備計画（防災・安全）

計画の名称	鴻巣市における循環のみちの実現（防災・安全）（第2期）		
計画の期間	平成30年度 ～ 令和4年度（5年間）	交付対象	鴻巣市

汚水

