

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

変更内容：金額変更

1 工事名：鴻巣市立鴻巣中央小学校①-1棟、①-2棟及び⑧-1棟、⑧-2棟屋上防水等改修工事

2 工事場所：鴻巣市中央 地内

3 工 種：建築
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年5月26日から 令和8年3月6日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	260,260,000円	264,220,000円
工事概要	鴻巣市立鴻巣中央小学校①-1棟、①-2棟（平成6年建築、RC造、2階建て、延床面積1,057㎡）及び⑧-1棟、⑧-2棟（平成6年建築、RC造、3階建て、延床面積4,862㎡）の防水改修（屋上平場部1,416㎡ほか）及び外壁改修（塗装3,544㎡ほか）等改修工事一式	防水改修工事、外壁改修工事等の増工及び、塗装工事等の減工。

5 変更理由

工事着手後に詳細調査をした結果、防水改修箇所の増、外壁劣化部分改修等の増、防火シャッター塗装等の減によるため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：(ゼロ債務) 市道 A-123 号線 道路改修工事 (R7)

2 工事場所：鴻巣市人形 2 丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 4 月 1 日から 令和 7 年 6 月 30 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,950,000 円	5,832,200 円
工事概要	工事延長 L=113m 施工幅員 W=4.20 ~6.00m 舗装版破碎工 A=489 m ² 不陸整正工 A=489 m ² 表層工 A=489 m ² 区画線工 1 式 雑工 1 式	工事延長 L=148.0m 施工幅員 W=4.30~4.80m 舗装版破碎工 A=647 m ² 不陸整正 工 A=647 m ² 表層工 A=647 m ² 区 画線工 1 式 雑工 1 式

5 変更理由

地元要望による舗装範囲追加による増工、関係機関との協議によるグリーンベルトの減工、並びにすべり止め舗装の増工による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：(ゼロ債務) 市道 A-300 号線 道路改修工事 (R7)

2 工事場所：鴻巣市天神 1、4 丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 4 月 1 日から 令和 7 年 6 月 27 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	16,940,000 円	19,224,700 円
工事概要	工事延長 L=116m 施工幅員 W=5.0 ~14.7m 路面切削工 A=907 m ² 基層工 A=907 m ² 表層工 A=907 m ² 区画線工 1 式 仮設工 1 式 路上路盤再生工 A=907 m ²	工事延長 L=116.4m 施工幅員 W=4.99~16.0m 路面切削工 A=936 m ² 基層工 A=914 m ² 表層工 A=936 m ² 区 画線工 1 式 仮設工 1 式 路上路 盤再生工 A=914 m ²

5 変更理由

- ・埼玉県土木工事設計労務単価等の労務単価の改定に伴う契約約款の運用に係る特例措置に対応するため。
- ・現地測量結果及び関係機関との協議により、舗装面積や道路施設の数量が増となるため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：(ゼロ債務) 市道 B-945 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市氷川町 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 4 月 1 日から 令和 7 年 6 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6,765,000 円	5,969,700 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】 工事延長 L=184m 施工幅員 W=2.8~4.9m 舗装版破碎工 A=921 m ² 不陸整正工 A=921 m ² 表層工 A=921 m ² 区画線工 1 式 雑工 1 式 仮設工 1 式	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】 工事延長 L=157.1m 施工幅員 W=4.80~4.85m 舗装版破碎工 A=802 m ² 不陸整正工 A=802 m ² 表層工 A=802 m ² 区画線工 1 式 雑工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

- ・埼玉県土木工事設計労務単価表等の労務単価の改訂に伴う契約約款の運用に係る特例措置に対応するため、変更する。
- ・本路線に隣接する道路で施工される地区施設道路整備事業に伴う水道、下水道工事と本工事の施工範囲が重なる事から、施工範囲を変更するため、舗装工等の面積を減とする。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：市道川 105 号線外 道路改修工事 (R7)

2 工事場所：鴻巣市屈巢 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 4 月 1 日から 令和 7 年 6 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,724,000 円	9,999,000 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】 工事総延長 L=268.5m (市道川 105 号線 L=201.9m、市道川 2017 号線 L=66.6m) 施工幅員 W=5.0m～9.2m 市道川 105 号線 路面切削工 A=1060 m ² 表層工 A=1060 m ² 区画線工 1 式 仮設工 1 式 市道川 2017 号線 舗装版破碎 A=353 m ² 不陸整正 A=353 m ² 表層工 A=353 m ² 区画線工 1 式 仮設工 1 式	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】 工事総延長 L=269.7m (市道川 105 号線 L=201.9m、市道川 2017 号線 L=67.8m) 施工幅員 W=5.0m～9.8m 市道川 105 号線 路面切削工 A=1060 m ² 表層工 A=1130 m ² 区画線工 1 式 仮設工 1 式 市道川 2017 号線 舗装版破碎 A=363 m ² 不陸整正 A=363 m ² 表層工 A=363 m ² 区画線工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

- ・埼玉県土木工事設計労務単価表等の労務単価の改訂に伴う契約約款の運用に係る特例措置に対応するため、変更する。
- ・事前測量に伴う現場精査の結果、舗装面積の増、民地との間詰舗装の追加施工、区画線の増減に伴い変更を要する。また、市道川 105 号線の舗装が 2 層打ちであったため、乳剤をプライムコートからタックコートに変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：市道 K-231 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 11 月 25 日から 令和 8 年 3 月 12 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,680,000 円	9,870,300 円
工事概要	工事延長 L=58.0m 道路幅員 W=7m (施工幅員 W=1.57~2.24m) 道路土工 1 式、撤去工 1 式、側溝工 (自由勾配側溝 700×800) L=58m、 上下層路盤工 A=44 m ² 、表層工 A=6 m ² 、雑工 1 式	工事延長 L=58.0m 道路幅員 W=7m (施工幅員 W=1.57 ~ 2.24m) 道路土工 1 式、撤去工 1 式、側溝 工 (自由勾配側溝 700×800) L=58m、上下層路盤工 A=44 m ² 、 表層工 A=6 m ² 、雑工 1 式

5 変更理由

既存構造物撤去時に発生した枕木等の木くずの撤去及び処分 (V=3 m³) が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：(ゼロ債務) 市道 A-202 号線 道路改修工事 (R7)

2 工事場所：鴻巣市加美 1 丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 4 月 1 日から 令和 7 年 6 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3, 6 6 3, 0 0 0 円	3, 6 1 9, 0 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 工事延長L=105m 施工幅員W=4.5~4.7 m 舗装版破碎工 A=480 m ² 不陸整正工 A=480 m ² 表層工 A=480 m ² 区画線工 1 式	【週休2日制モデル工事・現場閉所 型】 工事延長L=102m 施工幅員W=4.5 ~4.7m 舗装版破碎工 A=470 m ² 不陸整正工 A=466 m ² 表層工 A=466 m ² 区画 線工 1 式

5 変更理由

- ・埼玉県土木工事設計労務単価表等の労務単価の改訂に伴う契約約款の運用に係る特例措置に対応するため、変更を要する。
- ・現場精査の結果、施工延長の差異が生じ舗装版破碎工、不陸整正工及び表層工が減少するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：(ゼロ債務) 市道 K-68 号線 道路改良工事 (R7)

2 工事場所：鴻巣市下谷 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年4月1日から 令和7年7月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 1 6 0, 0 0 0 円	6, 8 3 5, 4 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 工事延長L=64m 施工幅員W=5.80～ 6.20m 土工1式 撤去工1式 側溝工 L=64m 舗装版破碎工 A=282 m ² 間詰路盤工 A=65 m ² 不陸整正工 A=282 m ² 表層工 A=347 m ² 区画線工 1 式	【週休2日制モデル工事・現場閉所 型】 工事延長L=69m 施工幅員W=5.80 ～6.20m 土工1式 撤去工1式 側溝工 L=68m 舗装版破碎工 A=337 m ² 間詰路盤工 A=72 m ² 不 陸整正工 A=322 m ² 表層工 A=394 m ² 区画線工 1 式

5 変更理由

- ・埼玉県土木工事設計労務単価表等の労務単価の改訂に伴う契約約款の運用に係る特例措置に対応するため、変更を要する。
- ・現場精査の結果、既設側溝の沈下により勾配の確保が困難であることが判明したため、新規側溝への布設替えを施工する。また、新規側溝布設替えに伴い、表層工等が増加するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：区画道路7号 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市小松2丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年10月 2日から 令和8年 1月23日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,048,000円	4,122,800円
工事概要	工事延長 L=67.5m 施工幅員W=3.97 ~4.27m 道路土工1式 側溝工 L=13m 暗渠 工 L=6m 集水桝 N=2基 舗装版破 砕工 A=251 m ² 不陸整正工 A=245 m ² 間詰路盤工 A=10 m ² 表層工 A=270 m ² 区画線工1式 仮設工1式 雑工 1式	工事延長 L=67.5m 施工幅員W =3.97~4.27m 道路土工1式 側溝工 L=12m 暗渠工 L=7m 集水桝 N=2基 舗装版破碎工 A=251 m ² 不陸整 正工 A=271 m ² 間詰路盤 A=10 m ² 表層工 A=270 m ² 区画線工 1式 仮設工1式 雑工1式

5 変更理由

事前測量に伴う現場精査の結果、暗渠、U型側溝の布設延長の増減及び、施工幅員の差異により不陸整正の増が生じるため変更します。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：市道 A-1027 号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市滝馬室 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 7 月 30 日から 令和 7 年 10 月 31 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,814,200 円	10,380,700 円
工事概要	<p>【市道 A-1027 号線】工事延長 L=105.0m 舗装幅員 W=8~9.5m 路面切削工 A=945 m²、表層工 A=945 m²、薄層すべり止め舗装工 A=54 m²、区画線工 1 式</p> <p>【市道 C-346 号線】工事延長 L=30.7m 道路幅員 W=4.3m 土工 1 式、撤去工 1 式、排水構造 物工 (既設側溝再利用) L=44m、間 詰舗装工 A=22 m²、表層工 A=97 m²、不陸整正工 A=97 m²</p>	<p>【市道 A-1027 号線】工事延長 L=105.0m 舗装幅員 W=8~ 9.5m 路面切削工 A=957 m²、表 層工 A=957 m²、薄層すべり止め 舗装工 A=58 m²、区画線工 1 式</p> <p>【市道 C-346 号線】工事延長 L=33.4m 道路幅員 W=4.3m 土工 1 式、撤去工 1 式、排水構造 物工 (既設側溝再利用) L=8m、 (側溝新設) L=24m、間詰舗装 工 A=16 m²、表層工 A=103 m²、 不陸整正工 A=103 m²</p>

5 変更理由

【C-346 号線】地権者との調整による側溝布設替を 12m減工、側溝の一部新品へ変更、及び舗装面積の追加 6 m²、民地すりつけ工の追加

【A-1027 号線】概算数量発注方式による数量変更、路面切削工及び表層工を 12 m²増、薄層すべり止め舗装工を 4 m²増、区画線工の増

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：市道 A-2037 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 10 月 9 日から 令和 8 年 1 月 16 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	23,211,100 円	23,849,100 円
工事概要	工事延長 L=220m 施工幅員 W=5.90 ~7.69m 路面切削工 A=1410 m ² 表層 A=1410 m ² 区画線工 1 式 仮設工 1 式 路上 路盤再生工 A=1410 m ²	工事延長 L=220m 施工幅員 W=6.00~7.85m 路面切削工 A=1420 m ² 表層工 A=1420 m ² 区画線工 1 式 仮設 工 1 式 路上路盤再生工 A=1400 m ²

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査を行った結果、舗装工及び区画線工の増が発生するため変更を行う。また、改良剤の添加により路盤の厚みが増すことから、表層部をすきとるため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：市道 B-15 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市小松 1 丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 8 月 2 1 日から 令和 7 年 1 2 月 5 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6,600,000 円	7,174,200 円
工事概要	工事延長 L=82.0m 施工幅員 W=4.75 ~6.20m 道路土工 1 式 側溝工 L=73.0m パ イプカルバート工 L=1.2m 集水柵 N=1 基 舗装版破碎工 A=325 m ² 不 陸整正工 A=325 m ² 間詰路盤工 A=24 m ² 表層工 A=355 m ² 雑工 1 式 区 画線工 1 式 仮設工 1 式	工事延長 L=87.9m 施工幅員 W =3.97~6.59m 道路土工 1 式 構造物撤去工 1 式 側溝工 L=74.0m 集水柵 N=1 基 舗装版破碎工 A=370 m ² 不陸整 正工 A=370 m ² 間詰路盤 A=24 m ² 表層工 A=370 m ² 雑工 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・現場精査を行った結果、本工事の側溝布設箇所に水道管が埋設してあるため、既設 L 型縁塊柵を撤去し、側溝布設箇所を変更する。また、当初集水柵を H700 で設計していたが、既設排水管の管底が H750 であったことから H1000 の集水柵に変更する。・人孔 (MH2 基、柵 1 基) の高さが新設側溝と合わないことから、人孔調整工を追加するため、変更を要する。・起点及び交差点隅切りの既設舗装との擦り付け部において、擦り付け長を確保し、振動対策を施すため、舗装工等の増加が生じる。
--

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：市道 B-78 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市松原 4 丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 7 月 9 日から 令和 7 年 10 月 17 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5,170,000 円	4,907,100 円
工事概要	工事延長 L=72.6m 施工幅員 W=4.0 ~4.1m 道路土工 1 式 側溝工 L=54.1m パ イプカルバート工 L=1.0m 集水柵 N=1 基 舗装版破碎工 A=260 m ² 不 陸整正工 A=260 m ² 間詰路盤工 A=17 m ² 表層工 A=258 m ² 雑工 1 式 区 画線工 1 式 仮設工 1 式	工事延長 L=73.9m 施工幅員 W =4.0~4.1m 道路土工 1 式 側溝工 L=53.6m 集水柵 N=1 基 舗装版破碎工 A=260 m ² 不陸整正工 A=216 m ² 間詰路盤工 A=17 m ² 表層工 A=216 m ² 雑工 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

事前測量に伴う現場精査の結果、施工幅員の差異により舗装面積の減が生じる。
本工事の側溝布設箇所の一部が埋設管（雨水管）と干渉することから、パイプカルバ
ートで設計していたが、受注業者との協議の結果、側溝布設可能と判断したため、パイ
プカルバートから U 型側溝に変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：市道 G-72 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市寺谷 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 1 月 1 1 日から 令和 8 年 3 月 1 2 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8, 9 3 2, 0 0 0 円	8, 5 8 9, 9 0 0 円
工事概要	工事延長 L=66.7m 施工幅員 W=4.0 ~8.3m 道路土工 1 式 側溝工 L=127m 集 水柵 N=2 基 舗装版破碎工 A=219 m ² 不陸整正工 A=178 m ² 間詰路盤工 A=39 m ² 表層工 A=217 m ² 区画線工 1 式 仮設工 1 式	工事延長 L=66.7m 施工幅員 W =4.0~8.3m 道路土工 1 式 側溝工 L=131m 集水柵 N=2 基 舗装版破碎工 A=105 m ² 不陸整正工 A=0 m ² 上層路盤工 A=73 m ² 間詰路盤工 A=40 m ² 表層工 A=0 m ² 区画線 工 1 式 仮設工 1 式 雑工 1 式

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・本工事の施工箇所において、来年度水道工事を行う予定であるため、全面舗装打換えから、間詰舗装に変更する。・田面と側溝天端との高低差があり U 字溝が傾いてしまう可能性があることから、黒土での土留めをし対策する。・No.30~No.31 の区間において、既設舗装と新設側溝の段差が最大 20cm 生じてしまい、雨水の滞留及び安全面に支障をきたすため、間詰舗装から全面砂利での舗装に変更する。
--

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：市道 G-176 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市神明 3 丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 0 月 9 日から 令和 7 年 1 2 月 2 2 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9, 0 5 3, 0 0 0 円	9, 4 4 6, 8 0 0 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 概算数量発注方式による発注 工事延長L=203m 施工幅員W=4.9～ 5.0m 路面切削工A=1,070㎡ 表層工 A=1,070㎡ 区画線工1式 雑工1式 仮設工 1 式	【週休2日制モデル工事・現場閉所 型】概算数量発注方式による発注 工事延長L=205m 施工幅員 W=4.9～5.1m 路面切削工 A=1,100㎡ 表層工A=1,100㎡ 区 画線工1式 雑工1式 仮設工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による現場精査の結果、設計数量と事前測量との差異が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：市道 K-155 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和8年1月13日から 令和8年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5,467,000円	5,816,800円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 工事延長L=120m 施工幅員W=5.8～ 6.5m 路面切削工 A=742 m ² 表層工 A=742 m ² 区画線工1式 仮設工1式	【週休2日制モデル工事・現場閉所 型】 工事延長L=134m 施工幅員 W=5.3～6.5m 路面切削工 A=775 m ² 表層工 A=775 m ² 区画線工1式 仮設工 1式

5 変更理由

・現場精査の結果、安全対策を追加する必要が生じたため、変更を要す。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課： 道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：市道吹12号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市新宿1、2丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年9月16日から 令和8年1月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6,435,000 円	6,782,600 円
工事概要	工事延長 L=87.3m 施工幅員 W=6.00m 土工1式 撤去工1式 現場打側溝工 L=87.3m 雑工1式	工事延長 L=89.3m 施工幅員 W=6.00m 土工1式 撤去工1式 現場打側 溝工 L=88.8m 蓋設置工(グレーチ ング)1枚 雑工1式

5 変更理由

民地出入口部の構造物取壊し工 (V=2 m³) の追加変更、現場打側溝を 2m 追加、グレーチング蓋設置工追加に伴う現場打側溝工 (L=0.5m) の減工

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工事名：(仮称)北新宿近隣公園整備工事

2 工事場所：鴻巣市北新宿 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年 9月3日から 令和8年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	59,880,700円	68,942,500円
工事概要	敷地造成工1式(植樹伐採・抜根工 N=23本) 構造物撤去工1式 植栽 工1式(張芝 A=1740 m ²) 移植工1 式 給水設備工1式(給水 L=256m) 雨水排水設備工1式(浸透柵 N=3 基) 汚水排水設備工1式(管渠工 L=123m、汚水柵 N=12基) 電気設 備工1式 園路設備工1式(透水性 ILB 舗装 A=1052 m ²) サービス施設 整備工1式 管理施設整備工1式(柵 工 L=133m) 建築施設組立設置工1 式(パーゴラ N=1基) 仮設工1式	敷地造成工1式(植樹伐採・抜根 工 N=22本) 構造物撤去工1式 植栽工1式(張芝 A=2360 m ²) 移植工1式 給水設備工1式(給 水 L=256m) 雨水排水設備工1 式(浸透柵 N=3基) 汚水排水 設備工1式(管渠 L=123m、汚水 柵 N=12基) 電気設備工1式 園路設備工1式(透水性平板舗装 =1045 m ²) サービス施設整備工 1式 管理施設整備工1式(柵工 L=133m) 建築施設組立設置工 1式(パーゴラ N=1基) 仮設 工1式

5 変更理由

- ・ドッグランのフェンス基礎を連続基礎から独立基礎に変更する。また、今年度施工する区域にLED照明灯を設置することで、来年度施工する際の周辺構造物を取壊す事がなくなるため、今年度LED照明灯を4基追加する。
- ・多目的広場のデザインを協議した結果、当初仕様のインターロッキングから平板ブロックに変更する。また、園内入口の舗装幅員を2.4mから3.0mに変更する。
- ・除草した草の集草処分及び、掘削時に防草シートが埋設されていたことから、撤去処

分を追加する。また、伐採伐根予定であった木を1本残置に変更する。

・花見エリアにおいて、景観性、利便性の向上、維持管理が容易になるため、裸地部を張芝に変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

変更内容：金額変更

1 工事名：下忍地区用排水路改修工事

2 工事場所：鴻巣市下忍 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年11月18日から 令和8年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	10,786,600円	11,162,800円
工事概要	工事延長 L=150m 土工 一式 水路布設工 (500×500) L=150m 分水栓設置工 N=13箇所 ゲート取付工 N=1箇所 仮設工 一式	工事延長 L=149m 土工 一式 水路布設工 (500×500) L=149m 分水栓設置工 N=13箇所 ゲート取付工 N=1箇所 仮設工 一式 (敷鉄板)

5 変更理由

現地精査による水路工 1mの減、仮設工 (敷鉄板) の増により増額が生じた。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

変更内容：金額変更

1 工事名：安養寺地区排水路改修工事

2 工事場所：鴻巣市安養寺 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年10月28日から 令和8年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 5 6 7, 0 0 0円	6, 9 3 3, 3 0 0円
工事概要	工事延長 L=101.9m 土工 一式 B型組立柵渠工 (H900×B800) L=46m Co 敷打工 V=7.7m ³ 仮設工 一式 水替工一式	工事延長 L=101.9m 土工 一式 B型組立柵渠工 (H900×B800) L=46m Co 敷打工 V=7.7m ³ 雑工1式 仮設工 一式 水替工一式

5 変更理由

柵渠隙間からの土砂流出防止のため、柵渠と埋め戻し土との間に土木シートの布設を実施した事により増額が生じた。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道の駅整備プロジェクト)

変更内容：金額変更

1 工事名：道の駅こうのす建設（土木）工事

2 工事場所：鴻巣市箕田地内

3 工種：土木

(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年9月10日から 令和10年3月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	1,859,000,000円	2,031,714,300円
工事概要	【週休二日制モデル工事・現場閉所型】 〔調整池〕土工1式(6,600m ³)、地盤改良工〔表層改良(スタビライザー)、中層混合処理工(固化材添加量1703t)〕1式、仮設工1式(鋼矢板長L=20.5m)、残土処分工1式(UCR処分)、擁壁工1式、ポンプ設備工1式〔基盤整備〕敷地造成工1式、構造物撤去工1式、植栽工1式〔施設整備〕給水設備工1式、雨水排水設備工1式、汚水排水設備工1式、電気設備工1式、園路広場整備工1式、修景施設整備工1式、遊戯施設整備工1式、サービス施設整備工1式、管理施設整備工1式	【週休二日制モデル工事・現場閉所型】 〔調整池〕土工1式(7,800m ³)、地盤改良工〔表層改良(バックホウ)、中層混合処理工(固化材添加量2076t)〕1式、自走式土質改良工1式、仮設工1式(鋼矢板長L=20.5m、21.0m)、残土処分工1式(UCR処分、新ごみ処理施設搬出)擁壁工1式、ポンプ設備工1式〔基盤整備〕敷地造成工1式、構造物撤去工1式、植栽工1式〔施設整備〕給水設備工1式、雨水排水設備工1式、汚水排水設備工1式、電気設備工1式、園路広場整備工1式、修景施設整備工1式、遊戯施設整備工1式、サービス施設整備工1式、管理施設整備工1式

5 変更理由

①当工事にて発生する軟弱土の有効利用を図るため土質改良工(石灰改良)の追加を要する。②当工事発生土の処理方法(市内各所へ一時仮置き後、新ごみ処理施設建設地へ搬出)の変更により運搬距離等の変更が生じる。③地盤改良による固化材の混合に伴い余剰土が発生し残土処分量が増加する。④地盤改良において土質試験結果により安全施工を確保する観点から固化材の添加量を増加する。⑤設計照査により設計図面、数量計算書及び仕様書に記載された数量等に差異が確認されたため訂正を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道の駅整備プロジェクト)

変更内容：金額・工期変更

1 工事名：R6アクセス道路整備工事（その2）

2 工事場所：鴻巣市箕田・三ツ木地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年1月14日から 令和7年3月12日まで	令和7年1月14日から 令和7年5月30日まで
契約金額 (税込)	9,185,000円	9,794,400円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】工事延長L=48m 道路幅員W=10m 道路土工1式 置換工V=90m ³ 自由勾配側溝(底版付)L=40m 取付管L=5m 敷高調整コンクリート1式 車道部下層路盤工A=163m ² 砂利摺付舗装工1式 仮設工1式(工用道路工1式、交通誘導警備員1式)	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】工事延長L=48m 道路幅員W=10m 道路土工1式(土砂運搬L=1.0km以下) 置換工V=90m ³ 自由勾配側溝(底版付)L=40m 取付管L=8m 敷高調整コンクリート1式 車道部下層路盤工A=163m ² 砂利摺付舗装工1式 仮設工1式(工用道路工1式、水替工1式、交通誘導警備員1式、道路安全施設1式)

5 変更理由

①作業に支障を来す高い地下水位が確認されたため適切な排水処理するための水替工を追加する。②側溝設置に必要となる地耐力の確認について地下水の影響の少ない試験方法に変更する。③建設発生土の搬出先を近傍の道路拡幅用地に土砂を搬出するため土砂の運搬距離を変更する。④既存水路内への土砂流入を防ぐため一部暗渠化の対策を講じる。⑤整備中の路線であるため工区境に防護柵等の設置により道路利用者への交通安全対策を図る。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額変更

- 1 工事名：1号公園外柵等整備工事
- 2 工事場所：鴻巣市広田中央特定土地区画整理事業 地内
- 3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年9月2日から 令和7年12月19日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6,413,000 円	6,998,200 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 工事延長L=195m 基礎ブロックN=106 基金網・支柱(H800) L=195m 置換工V=190m ³ 仮設工1式	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 工事延長L=195m 基礎ブロックN=106 基金網・支柱(H800) L=195m 置換工V=190m ³ 残土処理工V=120m ³ 防護柵撤去工L=30m 仮設工1式

5 変更理由

場内に残置されている残土の運搬を行うため残土処理工を増工する。また、関係部局と協議の結果、既設フェンスの撤去が必要となったことから防護柵撤去工を追加する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額・工期変更

1 工事名：区画道路築造工事（区 9-12 号線）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木一式工事

(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 3 月 11 日から 令和 7 年 9 月 12 日まで	令和 7 年 3 月 11 日から 令和 7 年 12 月 26 日まで
契約金額 (税込)	32,234,400 円	32,420,300 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】工事延長 L=97.02m 道路幅員 W=9.0m 道路土工 1 式 長尺 U 形側溝 L=145m 集水桝 N=11 基 迂回排水管 (φ 300) N=3 箇所 横断暗渠 L=8m 歩車道境界工 L=104 m 車道部下層路盤工 A=683 m ² 車道部上層路盤工 A=680 m ² 車道部表層工 A=610 m ² 歩道部舗装工 A=143 m ² 撤去工 1 式 付属施設工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】工事延長 L=97.02m 道路幅員 W=9.0m 道路土工 1 式 長尺 U 形側溝 L=152m 集水桝 N=11 基 迂回排水管 (φ 300 平均 L=6.6m) N=3 箇所 横断暗渠 L=8m 歩車道境界工 L=93m 車道部下層路盤工 A=688 m ² 車道部上層路盤工 A=689 m ² 車道部表層工 A=632 m ² 歩道部舗装工 A=140 m ² 撤去工 1 式 付属施設工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

【1 回目】埼玉県土木工事設計単価表等の労務単価の改定に伴う契約約款の運用に係る特例措置に伴い、設計変更が必要となったため。

【2 回目】①UCR の受入先が変更となり、運搬距離が短くなったため。また、受入時期が原工期外となることから工期の延長を行う。②隣接地権者から出入口の変更要望があり、側溝工及び縁石工の数量が変更となる。

【3 回目】①土工、排水工、撤去工の数量見直しによる増額。②歩道部舗装について、民地出入り口の変更に伴う減額及び新宿 橋交差点の車道部舗装について、高低差等解消のため擦り付けが必要となることから増額。③付帯工の人孔蓋調整について、数量の増工及び調整リングを追加することによる増額。また、調整池側の残置箇所について、間詰コンクリートを施工することによる増額。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額・工期変更

- 1 工事名：区画道路築造工事（区 3-1 号線）
- 2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内
- 3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の 29 分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 3 月 11 日から 令和 7 年 7 月 31 日まで	令和 7 年 3 月 11 日から 令和 7 年 9 月 30 日まで
契約金額 (税込)	13,886,400 円	14,886,300 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】 工事延長 L=140m 道路幅員 W=6.0m 道路土工 1 式 長尺 U 形側溝 (車道用 300×400) L=49m L 型街渠柵 N=3 基 横断暗 渠 L=14m 上層路盤工 A=315 m ² (区画道路部 139 m ² 、市道部 176 m ²) 表層工 A=787 m ² (区画道路部 367 m ² 、市道部 420 m ²) 雑 工 1 式 附属施設工 1 式 仮設工 1 式	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】 工事延長 L=140m 道路幅員 W=6.0m 道路土工 1 式 長尺 U 形側溝 (車道用 300×400) L=49m L 型街渠柵 N=4 基 横断暗 渠 L=19m 上層路盤工 A=313 m ² (区画道路部 139 m ² 、市道部 174 m ²) 表層工 A=780 m ² (区画道路部 365 m ² 、市道部 415 m ²) 雑 工 1 式 附属施設工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

【1 回目】埼玉県土木工事設計単価表等の労務単価の改定に伴う契約約款の運用に係る特例措置に伴い、設計変更が必要となったため。

【2 回目】舗装縦断計画を検討した結果、水溜まりが発生する箇所解消のため、L 型街渠柵を 1 基と排水管 5m を増工する。開通後 の交通安全確保のためガードレール等に線形誘導標を設置する。現況地盤高が設計値より約 10 cm 低くなっており、ガードレールの基礎長を 10 cm 深く施工する必要があるため増工とする。残土運搬については協議を行ったところ当初予定していた残土処分場 (UCR 建設発生土受入地：加須市から東松山市へ) が変更となり運搬距離が短縮する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額・工期変更

- 1 工事名：区画道路築造工事（3号幹線）
- 2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内
- 3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年3月11日から 令和7年7月31日まで	令和7年3月11日から 令和7年8月29日まで
契約金額 (税込)	13,942,500 円	14,974,300 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】工事延長 L=39.93m 道路幅員 W=12.0m 道路土工1式 長尺U形側溝 L=67m 集水柵 N=8 基 排水管 (φ200mm) L=11m 歩車道境界工 L=77m 車道部下層路盤工 A=365㎡ 車道部上層路盤工 A=362㎡ 車道部表層工 A=301㎡ 歩道部舗装工 A=110㎡ 撤去工1式 附属施設工1式 仮設工1式	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】工事延長 L=39.93m 道路幅員 W=12.0m 道路土工1式 長尺U形側溝 L=70m 集水柵 N=12 基 排水管 (φ200mm) L=11m 歩車道境界工 L=79m 車道部下層路盤工 A=365㎡ 車道部上層路盤工 A=362㎡ 車道部表層工 A=270㎡ 歩道部舗装工 A=64㎡ 撤去工1式 附属施設工1式 仮設工1式

5 変更理由

【1回目】埼玉県土木工事設計単価表等の労務単価の改定に伴う契約約款の運用に係る特例措置に伴い、設計変更が必要となったため。

【2回目】地権者と開口部の確認を行った結果、1箇所不要となり縁石工等の延長に増減が生じたため。側溝の最下流部の施工が必要となり排水構造物工を増工したため。発生土受入先との協議の結果、処分先が変更となり運搬距離を変更としたため。また搬出時期が遅くなり、原工期であると工事の完了ができないため工期の延伸を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額・工期変更

1 工事名：区画道路築造工事（区 6-48 号線外 1 路線）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 9 月 9 日から 令和 8 年 1 月 23 日まで	令和 7 年 9 月 9 日から 令和 8 年 3 月 12 日まで
契約金額 (税込)	14,344,000 円	13,281,400 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】工事延長 L=93.54m 道路幅員 W=6.0m 土工 1 式 長尺 U 形側溝 L=168m 集水柵 N=4 基 横断暗渠 L=9m 上層路盤工 A=494 m ² 表層工 A=382 m ² 撤去工 1 式 道路付属物工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】工事延長 L=93.54m 道路幅員 W=6.0m 土工 1 式 長尺 U 形側溝 L=171m 集水柵 N=4 基 横断暗渠 L=9m 上層路盤工 A=494 m ² 表層工 A=416 m ² 撤去工 1 式 道路付属物工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

【1 回目】現場照査の結果、既設の側溝への接続のため側溝延長を約 3m 延長する必要がでたため増工する。既設舗装への擦りつけ方法を検討した結果、舗装工及び撤去工を増工とする。発生土の処分について UCR と協議した結果、処分が困難となったため事業地内仮置きとする

【2 回目】供用後の道路の安全性を精査した結果、安全な交通環境を確保するために仮設進入防止柵を 2 基増工とし、視線誘導標の設置が必要となるため増工とする。また視線誘導標の資材の入手に日数がかかるため、工期を延伸する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額・工期変更

1 工事名：115 街区造成工事

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 8 月 28 日から 令和 7 年 11 月 28 日まで	令和 7 年 8 月 28 日から 令和 8 年 1 月 30 日まで
契約金額 (税込)	11,887,700 円	14,764,200 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】敷地造成工 A=808m ² 掘削工 V=400m ³ 残土 運搬工 V=400m ³ 置換工 V=780m ³ 仮設工 1 式	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】敷地造成工 A=808 m ² 掘削工 V=400 m ³ 残土運搬工 (UCR 処分) V=400 m ³ 置換工 V=780 m ³ 仮設工 1 式

5 変更理由

発生土処分について UCR と協議した結果、11 月中旬以降より吉見大和田地区産業団地へ残土の搬出が可能となったことから、残土運搬に係る費用の増額及び工期を延長する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工事名：配水管新設及び布設替工事（R6-16工区）

2 工事場所：加美2丁目地内外

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年3月24日から 令和7年11月28日まで	令和7年3月24日から 令和8年1月30日まで
契約金額 (税込)	109,747,000 円	114,818,000 円
工事概要	<p>【週休2日制モデル工事・現場閉所型】DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管）φ200 L=372.9m（373.2m）、φ150 L=6.3m、φ75 L=18.5m、HPPE（水道配水用ポリエチレン管）φ150 L=92.5m（93.0m）、φ75 L=319.7m（319.9m）、φ50 L=63.5m、仕切弁φ200 4基・φ150 4基・φ75 10基・φ50 1基、排泥設備 3箇所、地下式単口消火栓 2基、仮設管設置・撤去工 1式、既設管撤去工 1式、給水管切替 22箇所、舗装本復旧工 A=2,390 m²</p>	<p>【週休2日制モデル工事・現場閉所型】DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管）φ200 L=372.5m（373.1m）、φ150 L=7.1m（7.2m）、φ75 L=20.6m（20.7m）、HPPE（水道配水用ポリエチレン管）φ150 L=89.0m（89.2m）、φ75 L=316.8m（317.4m）、φ50 L=63.9m、仕切弁φ200 4基・φ150 4基・φ75 10基・φ50 1基、排泥設備 3箇所、地下式単口消火栓 2基、仮設管設置・撤去工 1式、既設管撤去工 1式、給水管切替 23箇所、舗装本復旧工 A=2,518 m²（うち基層工 A=154 m²、中間層工 A=187 m²、表層工 A=2,177 m²）</p>

5 変更理由

令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置のほか、建設発生土処分費等の変更や鴻神社前交差点付近を夜間工事に変更したほか、埋設深さや配管の一部変更に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工事名：配水管新設工事 (R7-1工区)

2 工事場所：鴻巣市下谷地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年11月4日から 令和8年3月12日まで	令和7年11月4日から 令和8年3月23日まで
契約金額 (税込)	47,575,000円	49,221,700円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ75 L=837.7m(840.7m)、φ50 L=137.9m(138.0m) 仕切弁 φ75 3基、φ50 5基、排泥設備 3箇所、給水切替 26箇所"	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ75 L=831.5m(834.8m)、φ50 L=137.6m(137.8m)仕切弁 φ75 3基、φ50 5基、排泥設備 3箇所、給水切替 26箇所

5 変更理由

既設の分水止めの追加(1件)及び給水切替において既設管の入れ替えに伴う配管延長の増加(8件)のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工事名：(ゼロ債務) 配水管新設及び布設替工事 (R7-11工区)

2 工事場所：鴻巣市常光地内

3 工種：土木工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年4月1日から 令和7年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	38,309,700円	43,200,300円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ150 L=221.1m、φ75 L=214.7m、φ50 L=438.5m (439.6m) 仕切弁 φ150 1基、φ75 2基、φ50 3基 排泥設備 2箇所 給水管切替 17箇所 "	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ150 L=221.1m、φ75 L=213.0m、φ50 L=435.6m (436.7m) 仕切弁 φ150 1基、φ75 2基、φ50 3基 排泥設備 3箇所 給水管切替 17箇所

5 変更理由

給水切替箇所において、一部施工方法の変更に伴い設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工事名：(ゼロ債務) 配水管新設及び布設替工事 (R7-12工区)

2 工事場所：鴻巣市登戸地内

3 工種：土木工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年4月1日から 令和7年7月31日まで	令和7年4月1日から 令和7年8月29日まで
契約金額 (税込)	21,593,000円	22,297,000円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ75 L=132.4m(133.2m)、φ50 L=124.8m(125.7m) 仕切弁 φ75 3基、φ50 2基、排泥設備 2箇所、地下式単口消火栓 1基、 給水管切替 24箇所 "	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ75 L=133.4m(134.3m)、φ50 L=124.6m(125.5m) 仕切弁 φ75 3基、φ50 2基、排泥設備 2箇所、地下式単口消火栓 1基、 給水管切替 24箇所

5 変更理由

SGP φ75の撤去の追加、その他施工方法の変更に伴い設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工事名：配水管新設及び布設替工事 (R7-13工区)

2 工事場所：鴻巣市前砂地内外

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年11月4日から 令和8年3月12日まで	令和7年11月4日から 令和8年3月30日まで
契約金額 (税込)	38,478,000円	39,127,000円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】HPPE(水道配水用ポリエチレン管)φ50 L=566.1m(568.4m)仕切弁φ50 12基 排泥設備 5箇所給水管切替 32箇所	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】HPPE(水道配水用ポリエチレン管)φ50 L=572.8m(574.7m)仕切弁φ50 12基 排泥設備 5箇所給水管切替 33箇所

5 変更理由

給水切替の施工方法を一部見直したことにより、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工事名：配水管新設及び布設替工事（R7-14 工区）

2 工事場所：鴻巣市天神 3 丁目地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 7 月 22 日から 令和 8 年 2 月 13 日まで	令和 7 年 7 月 22 日から 令和 8 年 3 月 23 日まで
契約金額 (税込)	94,600,000 円	99,968,000 円
工事概要	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所型】 DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) ϕ 200 L = 387.2m (387.7m)、 ϕ 75 L=33.9m 、SUS304TP (ステンレス鋼管) ϕ 200A 4.7m (6.6m)、HPPE (水道配水用ポリ エチレン管) ϕ 75 L=157.4m、 ϕ 50 L = 124.8m、HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニ ル管) ϕ 50 L=3.2m (3.3m)、仕切弁 ϕ 200 6基、 ϕ 75 5基、 ϕ 50 5基、給 水管切替 69 箇所、排泥設備 6 箇所、地 下式単口消火栓 5 基、空気弁 ϕ 25 1 基、 仮設管設置撤去工 1 式	【週休 2 日制モデル工事・現場閉所 型】DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) ϕ 200 L = 383.8m (384.7m)、 ϕ 75 L=35.5m 、SUS304TP (ステンレス鋼管) ϕ 200A 4.7m (6.6m)、HPPE (水道 配水用ポリエチレン管) ϕ 75 L=153.2m、 ϕ 50 L = 125.0m、HIVP (耐衝撃性硬質塩 化ビニル管) ϕ 50 L=4.4m (4.6m)、仕切弁 ϕ 200 6基、 ϕ 75 6基、 ϕ 50 5基、給 水管切替 66 箇所、排泥設備 6 箇 所、地下式単口消火栓 5 基、空気弁 ϕ 25 1 基、仮設管設置撤去工 1 式

5 変更理由

現地立会いを行い、既設管との接続箇所および配管の一部を見直したことによるものに加え、既設管撤去工の追加したことによるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工事名：(ゼロ債務) 配水管布設替工事 (R7-21工区)

2 工事場所：鴻巣市寺谷地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年4月1日から 令和7年8月8日まで	令和7年4月1日から 令和7年9月12日まで
契約金額 (税込)	47,124,000円	49,102,900円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) φ200 L=567.1m (374.8m)、φ75 L=13.6m 仕切弁 φ200 1基、φ75 2基、地下式 単口消火栓 2基、排泥設備 1箇所、 給水管切替 29箇所 "	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) φ200 L=567.5m、φ75 L=14.6m 仕切弁 φ200 1基、φ75 2基、地下式 単口消火栓 2基、排泥設備 1箇所、 給水管切替 31箇所

5 変更理由

配水管布設工事及び給水 (分水替工) において、一部配管及び施工方法等に変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工事名：(ゼロ債務) 配水管布設替工事 (R7-22工区)

2 工事場所：鴻巣市下谷地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年4月1日から 令和7年7月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	31,339,000円	34,434,400円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ200 L=371.8m (374.8m)、φ150 L=1.0m 仕切弁 φ200 1基、給水管切替 2箇所 排泥設備 1箇所"	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ200 L=369.6m (372.7m)、φ150 L=1.0m 仕切弁 φ200 1基、給水管切替 3箇所 排泥設備 1箇所"

5 変更理由

既設管の埋設深さの設計との相違による材料・労務・土工の追加のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工事名：配水管布設替工事 (R7—24工区)

2 工事場所：鴻巣市富士見町地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年7月8日から 令和8年1月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	54,104,600円	62,388,700円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) φ200 L =0.6m HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 150 L=212.8m(216.1m)、φ100 L= 22.2m、φ75 L=82.4m(86.5m) 仕切弁 φ150 4基、φ100 1基、φ75 4 基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 1基 給水管切替 31箇所 仮設配管布設・撤 去一式"	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) φ200 L =0.7m HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 150 L=213.9m(217.7m)、φ100 L= 22.1m、φ75 L=61.4m(61.5m)、φ 50 L=130.3m 仕切弁 φ150 4基、φ100 1基、φ75 2 基、φ50 3基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 1基 給水管切替 31箇所 仮設配管布設・撤 去一式"

5 変更理由

HPPE φ50 の布設が 2 箇所追加になったことに加え、一部配管方法の変更に伴い設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

- 1 工事名：コンデンサ更新工事
- 2 工事場所：鴻巣市原馬室地内 外（馬室浄水場 外3箇所）
- 3 工 種：電気
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年8月5日から 令和8年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,510,000円	3,542,000円
工事概要	高圧進相コンデンサ 1台 低圧進相コンデンサ 11台 PCB含有試験 12検体	高圧進相コンデンサ 1台 低圧進相コンデンサ 8台 PCB含有試験 9検体

5 変更理由

馬室浄水場低圧進相コンデンサ(440V 20 μ F)3台について、更新により非常用発電設備が操作不良や機能不全になる可能性があり、停電等非常時における水道水の安定供給に影響を及ぼす恐れがあるため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工事名：消火栓修繕工事 (R7)

2 工事場所：鴻巣市南1丁目地内外

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年12月10日から 令和8年2月13日まで	令和7年11月4日から 令和8年3月23日まで
契約金額 (税込)	7,040,000円	10,025,400円
工事概要	"消火栓修繕工 7基 "	消火栓修繕工 7基

5 変更理由

当初計画していた7基のうち4基において、消火栓ボックスの入れ替えが追加が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工事名：舗装本復旧工事（R7）その1

2 工事場所：鴻巣市筑波1丁目地内外

3 工種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年9月24日から 令和8年1月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	20,141,000 円	22,094,600 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】概算数量発注方式による発注 吹上・川里地域 本復旧（主要部 3 箇所、点々舗装 54箇所） 舗装版切断工L=722m 舗装版破碎 工A=2,410 m ² 不陸整正工A=2,416 m ² 表層工A=2,416 m ² 基層工A=38 m ² 区画線工一式	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】概算数量発注方式による発注 吹上・川里地域 本復旧（主要部 3箇所、点々舗装 52箇所） 舗装版切断工L=699m 舗装版 破碎工A=2,690 m ² 不陸整正工 A=2,684 m ² 表層工A=2,683 m ² 基層工A=90 m ² 区画線工一式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工事名：舗装本復旧工事（R7）その2

2 工事場所：鴻巣市大間2丁目地内外

3 工種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年12月3日から 令和8年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	32,192,600 円	32,872,400 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】概算数量発注方式による発注 鴻巣市大間2丁目地内外本復旧（主要部2箇所、点々舗装16箇所）、表層工（AS）A=4,257㎡、表層工（平板）A=2㎡、表層工（コンクリート）A=1㎡、区画線工一式	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】概算数量発注方式による発注 鴻巣市大間2丁目地内外本復旧（主要部2箇所、点々舗装12箇所）、表層工（AS）A=4,538㎡、表層工（平板）A=2㎡、表層工（コンクリート）A=1㎡、区画線工一式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工事名：舗装本復旧工事（R7）その3

2 工事場所：鴻巣市箕田地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和8年1月21日から 令和8年3月12日まで	令和8年1月21日から 令和8年3月27日まで
契約金額 (税込)	32,714,000 円	32,377,400 円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】概算数量発注方式による発注 鴻巣地域 本復旧（主要部 2箇所、 点々舗装 8箇所） 舗装版切断工L=324m 舗装版破碎 工A=4,500 m ² 不陸整正工A=4,502 m ² 表層工A=4,502 m ² 基層工A=1 m ² 区画線工一式	【週休2日制モデル工事・現場閉 所型】概算数量発注方式による発 注 鴻巣地域 本復旧（主要部 2箇 所、点々舗装 6箇所） 舗装版切断工L=792m 舗装版破 碎工A=4,164m ² 不陸整正工A =4,159m ² 表層工A=4,159m ² 中間層工A=22 m ² 基層工A=22 m ² 区画線工一式 雑工一式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額・工期変更

1 工事名：元荒川第13処理分区污水管渠及び元荒川上流第1排水区雨水管渠築造
工事 (R6-5)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和6年11月14日から 令和7年3月12日まで	令和6年11月14日から 令和7年7月31日まで
契約金額 (税込)	90,060,300円	80,780,700円
工事概要	【週休2日制モデル工事・発注者指定型】施工延長L=539.10m 内径200mm管布設工L=249.54m、 1号マンホール設置工N=5箇所、汚 水柵設置および取付管工N=15箇 所、内径□400×400布設工L=69.38 m、内径□500×500布設工L= 116.80m、内径□600×600布設工L =59.17m、内径□800×800布設工L =36.97m、矩形渠用マンホール設置 工N=6箇所、付帯工1式	【週休2日制モデル工事・発注者 指定型】施工延長L=539.10m 内径200mm管布設工 L= 249.54m、1号マンホール設置工 N=5箇所、汚水柵設置および取 付管工N=18箇所、内径□400× 400布設工L=69.38m、内径□ 500×500布設工L=116.80m、 内径□600×600布設工L=59.17 m、内径□800×800布設工L= 36.97m、矩形渠用マンホール設 置工N=6箇所、付帯工1式

5 変更理由

切回し道路の設置撤去の増、公共汚水柵の設置個数の増及び発生土処分の減による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工事名：マンホール蓋改築工事(R7-1)

2 工事場所：鴻巣市鎌塚 2、3 丁目地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 7 月 3 0 日から 令和 7 年 1 2 月 1 5 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3 9, 4 9 0, 0 0 0 円	4 1, 8 9 2, 4 0 0 円
工事概要	【週休 2 日モデル工事・現場閉所型】 人孔蓋交換 N=126 箇所 補助マンホール蓋取替工 N=35 箇所、 付帯工 (舗装撤去復旧工、区画線工) 1 式 単独マンホール蓋取替工 N=91 箇所、 付帯工 (舗装撤去復旧工、区画線工) 1 式	【週休 2 日モデル工事・現場閉所型】 人孔蓋交換 N=126 箇所 補助マンホール蓋取替工 N=35 箇所、 付帯工 (舗装撤去復旧工、区 画線工) 1 式 単独マンホール蓋取替工 N=91 箇所、 付帯工 (舗装撤去復旧工、区 画線工) 1 式

5 変更理由

人孔蓋交換箇所の変更による。(1 箇所増、1 箇所減)
現場精査の結果、施工深さの増による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工事名：マンホール蓋改築工事(R7-2)

2 工事場所：鴻巣市鎌塚4丁目地内外

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年7月30日から 令和7年12月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	40,583,400円	41,820,900円
工事概要	【週休2日モデル工事・現場閉所型】 人孔蓋交換 N=120箇所 補助マンホール蓋取替工 N=50箇所、 付帯工(舗装撤去復旧工、区画線工) 1式 単独マンホール蓋取替工 N=70箇所、 付帯工(舗装撤去復旧工、区画線工) 1式	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 人孔蓋交換 N=119箇所 補助マンホール蓋取替工 N=49箇所、 付帯工(舗装撤去復旧工、区画線工) 1式 単独マンホール蓋取替工 N=70箇所、 付帯工(舗装撤去復旧工、区画線工) 1式

5 変更理由

人孔蓋交換数量の減による。
現場精査の結果、施工深さの増による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工事名：建設発生土運搬工事 (R7)

2 工事場所：鴻巣市北新宿地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年 7月30日から 令和7年12月 1日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	24,464,000円	24,533,300円
工事概要	【週休2日モデル工事・現場閉所型】 掘削工 4,100 m ³ 、運搬工 (10t ダンプ) 4,100 m ³ 、仮設工 1 式	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】 掘削工 4,100 m ³ 、運搬工 (10t ダンプ) 4,100 m ³ 、除草工 1.6 千 m ² 、仮設工 1 式

5 変更理由

除草工の増による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工事名：元荒川第13処理分区污水管渠築造工事 (R7)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木一式工事

(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年 9月24日から 令和8年 2月16日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	22,641,300円	21,083,700円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】施工延長L=255.74m 内径200mmリブ付塩ビ管布設工L=251.19m、1号マンホール設置工N=3箇所、小型マンホール(塩化ビニル製)設置工N=2箇所、汚水柵設置および取付管工N=14箇所、付帯工1式	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】施工延長L=261.04m 内径200mmリブ付塩ビ管布設工L=256.49m、1号マンホール設置工N=3箇所、小型マンホール(塩化ビニル製)設置工N=2箇所、汚水柵設置および取付管工N=14箇所、付帯工1式

5 変更理由

汚水柵設置位置の変更、污水管渠布設延長の増及び発生土処分の減による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工事名：元荒川第13処理分区污水管渠及び元荒川上流第1排水区雨水管渠築造
工事 (R7-2)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年 9月17日から 令和8年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	55,330,000円	59,039,200円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】施工延長 L=343.23m、内径200mm管推進工 L=67.98m、内径200mm管布設工 L=197.85m、鋼製ケーシング立坑工 N=1箇所、2号マンホール設置工 N=2箇所、1号マンホール設置工N=1箇所、污水柵設置および取付管工 N=9箇所、内径□500×500布設工 L=41.30m、内径□600×600布設工 L=30.00m、矩形渠用マンホール設置工 N=2箇所、付帯工 1式	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】施工延長 L=343.23m、内径200mm管推進工 L=67.98m、内径200mm管布設工 L=197.85m、鋼製ケーシング立坑工 N=1箇所、2号マンホール設置工 N=2箇所、1号マンホール設置工N=1箇所、污水柵設置および取付管工 N=8箇所、内径□500×500布設工 L=41.30m、内径□600×600布設工 L=30.00m、矩形渠用マンホール設置工 N=2箇所、付帯工 1式

5 変更理由

地盤を強くする必要があったため薬液注入工、観測井戸設置及び水質試験の増、公共污水ます及び取付管設置減のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工事名：上尾道路污水管渠布設替工事(R7-1)

2 工事場所：鴻巣市箕田地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年 9月24日から 令和8年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	38,966,400円	34,963,500円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】施工延長：L=205.58m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工L=197.79m、1号組立マンホール設置工N=3箇所、0号組立マンホール設置工N=2箇所、塩化ビニル製小型マンホール設置工N=7箇所、污水柵設置及び取付管工N=1箇所、付帯工1式、撤去延長：L=276.11m、内径200mm硬質塩ビ管撤去工L=268.46m、組立マンホール撤去工N=7箇所、污水柵及び取付管撤去工N=32箇所	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】施工延長：L=197.75m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工L=188.69m、1号組立マンホール設置工N=3箇所、0号組立マンホール設置工N=1箇所、2号組立マンホール設置工N=1箇所、塩化ビニル製小型マンホール設置工N=7箇所、污水柵設置及び取付管工N=1箇所、付帯工1式、撤去延長：L=258.12m、内径200mm硬質塩ビ管撤去工L=250.92m、組立マンホール撤去工N=6箇所、污水柵及び取付管撤去工N=32箇所

5 変更理由

既設管管内洗浄の増、掘削箇所の一部発生土埋戻しによる発生土処理の減及び用地取得交渉長期化のため污水管渠のルート変更による管渠工、既設管撤去工の減による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額・工期変更

1 工事名：上尾道路污水管渠布設替工事 (R7-2)

2 工事場所：鴻巣市箕田地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和7年 9月24日から 令和8年 2月27日まで	令和7年 9月24日から 令和8年 3月13日まで
契約金額 (税込)	33,104,500円	29,893,600円
工事概要	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】施工延長：L=161.42m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=156.44m、1号組立マンホール設置工 N=4箇所、0号組立マンホール設置工 N=5箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=1箇所、付帯工 1式、撤去延長：L=272.39m、内径200mm硬質塩ビ管撤去工 L=267.40m、小型マンホール(塩化ビニル製)撤去工 N=1箇所、組立マンホール撤去工 N=5箇所、汚水柵及び取付管撤去工 N=27箇所	【週休2日制モデル工事・現場閉所型】施工延長：L=161.42m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=156.44m、1号組立マンホール設置工 N=4箇所、0号組立マンホール設置工 N=5箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=1箇所、付帯工 1式、撤去延長：L=272.39m、内径200mm硬質塩ビ管撤去工 L=267.40m、小型マンホール(塩化ビニル製)撤去工 N=1箇所、組立マンホール撤去工 N=5箇所、汚水柵及び取付管撤去工 N=27箇所

5 変更理由

掘削箇所の一部発生土埋戻しによる発生土処理の減、発生土を北新宿区画整理地内の造成箇所へ盛土材として運搬することによる発生土処理の減による。また、運搬先での整地作業のため、工期の延長を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：教育総務課)

変更内容：金額変更

1 工事名：鴻巣市立小谷小学校跡地 駐車場整備工事

2 工事場所：鴻巣市小谷 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年6月11日から 令和7年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	7,645,000円	7,854,000円
工事概要	土工1式 構造物撤去工1.8 m ³ フィルター層 A=534 m ² 路盤工 A=534 m ² 表層(透水性 As)A=534 m ² 上層路盤工 A=84 m ² 表層工(密粒度 As)A=102 m ² フェンス設置工 L=47m 縁石工1式 区画線工1式 雑工1式	土工1式 構造物撤去工1.8 m ³ フィルター層 A=534 m ² 路盤工 A=534 m ² 表層(透水 As)A=534 m ² 上層路盤工 A=92 m ² 表層工(密粒度 As)A=92 m ² フェンス設置工 L=47m 縁石工1式 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

現地立合いに伴う現場精査の結果、舗装工等の面積の増加及び、ハンドホールが2基埋まっていたことから舗装高まで嵩上げをするため変更を要する。