
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成30年02月02日

計画の名称 鴻巣市における循環のみちの実現（防災・安全）（第２期）（重点計画）

計画の期間   平成３０年度 ～   平成３４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 鴻巣市

計画の目標 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,771  Ａ               1,771  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30当初 H32末 H34末

   1 都市浸水対策のための雨水管渠の整備率を１８．８％（H３０当初）から２８．７％（H３４末）に向上させる。

都市浸水対策のための雨水管渠整備率 19％ 26％ 29％

整備完了済み面積（ｈａ）／区域面積（２８６．８ｈａ）

   2 都市浸水対策のための雨水貯留施設の整備率を７７．８％（H３０当初）から１００．０％（H３４末）に向上させる。

都市浸水対策のための雨水貯留施設整備率 78％ 89％ 100％

整備済みの貯留施設数（箇所）／雨水事業計画に基づく整備すべき貯留施設数（９箇所）

   3 雨水管理方針及び雨水管理総合計画策定の進捗率を０．０％（H３０当初）から１００．０％（H３４末）に向上させる。

雨水管理方針及び雨水管理総合計画策定進捗率 0％ 100％ 100％

策定までの検討済み項目（項目）／策定までに検討すべき項目（１６項目）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

区域面積＝西部第３排水区、元荒川上流第１・２排水区、鎌塚落排水区の面積

1 案件番号： 0000057003



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 H32 H33 H34 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 鴻巣市 直接 鴻巣市 管渠（

雨水）

新設 西部第３排水区雨水整備

事業（浸水対策）

管渠L＝約590m 鴻巣市  ■  ■  ■  ■  ■         546 － －

A07-002 下水道 一般 鴻巣市 直接 鴻巣市 管渠（

雨水）

新設 元荒川上流第１排水区雨

水整備事業（浸水対策）

調整池築造V＝12,600m3、管

渠L＝約520m

鴻巣市  ■  ■  ■  ■  ■         668 － －

A07-003 下水道 一般 鴻巣市 直接 鴻巣市 管渠（

雨水）

新設 元荒川上流第２排水区雨

水整備事業（浸水対策）

管渠L＝約1,030m 鴻巣市  ■  ■  ■  ■  ■         441 － －

A07-004 下水道 一般 鴻巣市 直接 鴻巣市 管渠（

雨水）

新設 鎌塚落排水区雨水整備事

業（浸水対策）

管渠L＝約140m 鴻巣市  ■  ■          88 － －

A07-005 下水道 一般 鴻巣市 直接 鴻巣市 － － 雨水管理総合計画策定事

業（浸水対策）

雨水管理方針・雨水管理総合

計画策定

鴻巣市  ■  ■  ■  ■          28 － 策定中

 小計       1,771

合計       1,771

1 案件番号： 0000057003



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成３０年度以降の各年度の決算額を記載。

H30 H31 H32 H33 H34

配分額
（a）

193.5 178.5 289

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 0

交付額
（c=a+b）

193.5 139.8 289

前年度からの繰越額
（d）

0 0 38.7

支払済額
（e）

193.5 139.8 135.4

翌年度繰越額
（f）

0 38.7 192.3

うち未契約繰越額
（g）

0 0 0

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

0.0% 0.0% 0.0%

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由



（参考図面）社会資本総合整備計画（防災・安全）

計画の名称 鴻巣市における循環のみちの実現（防災・安全）（第２期）（重点計画）

計画の期間 平成30年度　～　平成34年度　（5年間） 鴻巣市交付対象

ＪＲ北鴻巣駅

ＪＲ北本駅

ＪＲ吹上駅

ＪＲ鴻巣駅

雨 水

上越新幹線

JR高崎線

国道17号線 元荒川

荒川

凡　　例

　　　　　　　　　　　　　　　　　新設（赤）

下水道法による
事業計画区域（黒）

　　　　　　　　　　　　　排水区（緑）

A07-003
元荒川上流第2排水区雨水整備事業

（浸水対策）

A07-004
鎌塚落排水区雨水整備事業

（浸水対策）

A07-002
元荒川上流第1排水区雨水整備事業

（浸水対策）

A07-001
西部第3排水区雨水整備事業

（浸水対策）

　　　　　　　　　　　　　貯留施設



参考図面　社会資本総合整備計画（防災・安全）

計画の名称 鴻巣市における循環のみちの実現（防災・安全）（第２期）（重点計画）

計画の期間 平成30年度　～　平成34年度　（5年間） 鴻巣市交付対象

上越新幹線

JR高崎線

国道17号線

凡　　例

　　　　　　　　　　　　　計画策定区域

下水道法による
事業計画区域

雨 水

A07-005
雨水管理総合計画策定事

業（浸水対策）

ＪＲ吹上駅

ＪＲ北鴻巣

ＪＲ鴻巣駅

ＪＲ北本駅


