

社会資本整備総合計画
安全・安心で快適な緑あふれ、水と親しめる公園整備の推進」
【平成25～25年度】

事後評価書

- 都市公園事業(上谷総合公園) 【平成25～25年度】
- 都市公園事業(川里中央公園) 【平成25～25年度】

平成27年3月

埼玉県鴻巣市


様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	埼玉県	市町村名	鴻巣市	地区名	安全・安心で快適な緑あふれ、水と親しめる公園整備の推進								
交付期間	平成25年度～平成25年度	事後評価実施時期	平成26年度	交付対象事業費	106百万円								
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	事業名											
		A基幹事業	都市公園事業	上谷総合公園									
			都市公園事業	川里中央公園(平成26年度から実施予定)									
		B関連社会資本整備事業	なし										
		C効果促進事業	・上谷総合運動公園スケートボードパーク整備事業(平成26年度に実施予定) ・上谷総合運動公園複合遊具整備事業(平成26年度に実施予定)										
	当初計画から削除した事業	事業名		削除/追加の理由		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響							
		A基幹事業	なし										
		B関連社会資本整備事業	なし										
	新たに追加した事業	事業名		削除/追加の理由		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響							
		A基幹事業	なし										
B関連社会資本整備事業		なし											
交付期間の変更	当初	平成25年度～平成29年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響	新規計画「鴻巣市における重点都市基盤整備計画」へ統合に伴い、交付期間を短縮する。これにより、事業効果の発現が見込めなくなったことから、数値目標もあわせて変更する。									
	変更	平成25年度～平成25年度											
2)社会資本総合整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期			
		単位	基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み					
	指標1	基幹事業公園(上谷総合公園)の開設率(%)=供用開始済み面積/全体面積	%	0	H25	0	H25末	-	0	-	あり なし	引き続き、「鴻巣市における重点都市基盤整備計画」にて当該事業を実施して、同一指標で計測する。	-
	指標2	基幹事業公園(川里中央公園)の開設率(%)=供用開始済み面積/全体面積	%	0	H25	0	H25末	-	0	-	あり なし	平成26年度から「鴻巣市における重点都市基盤整備計画」にて当該事業を実施して、同一指標で計測する。	-
指標3										あり なし			
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期			
		単位	基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み					
	その他の数値指標1												
	その他の数値指標2												
その他の数値指標3													
4)定性的な効果発現状況													
5)実施過程の評価	実施内容			実施状況				今後の対応方針等					
	モニタリング				実施した								
					実施しなかった				●				
	住民参加プロセス				実施した								
			実施しなかった				●						
持続的なまちづくり体制の構築				実施した									
				実施しなかった				●					


様式2-2 地区の概要

安全・安心で快適な緑あふれ、水と親しめる公園整備の推進(埼玉県鴻巣市) 社会資本総合整備計画の成果概要


まちづくりの目標	目標を定量化する指標	従前値	目標値	評価値
多様化した余暇需要に対応するレクリエーションの場の提供と市民の環境への意識の高まりから自然とのふれあいや健康への関心・要求に対応し、ひいては市内の都市公園の拡充を行うことで住民1人当り公園面積を目標水準の10㎡/人に近づけることを推進する。	基幹事業公園(上谷総合公園)の開設率(%)=供用開始済み面積/全体面積	単位:% 0 H25	0 H25末	0 H25末
	基幹事業公園(川里中央公園)の開設率(%)=供用開始済み面積/全体面積	単位:% 0 H25	0 H25末	0 H25末




都市公園事業(上谷総合公園) 親水施設(せせらぎ)整備




凡例
 基幹事業
 効果促進事業



都市公園事業(上谷総合公園) エントランス広場整備



都市公園事業(上谷総合公園) 園路整備



都市公園事業(上谷総合公園) 3on3コート整備

まちの課題の変化	
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	引き続き、新規計画である「鴻巣市における重点都市基盤整備計画」にて、当該事業を実施していく。