

No.	新規 変更	事業課	契約方法	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定 時期
1	変更	道路課	指名競争入札	ほ装	市道A-3004号線 道路改修工事	赤見台4丁目地内	工事延長L=50m 舗装幅員W=8.0m 舗装打換え工A=250㎡	約3ヶ月	第3四半期
2	変更	道路課	指名競争入札	ほ装	市道E-243号線 道路改修工事	糠田字本田四の割地内	工事延長L=70m 舗装幅員W=5.0m 舗装打換え工A=350㎡(側溝入替)	約3ヶ月	第3四半期
3	変更	道路課	指名競争入札	ほ装	市道I-185号線 道路改修工事	生出塚1丁目地内	工事延長L=110m 舗装幅員W=4.7m 舗装打換え工A=500㎡	約3ヶ月	第3四半期
4	変更	道路課	指名競争入札	土木	市道A-407号線 道路改良工事	本町1丁目地内	工事延長L=30m 舗装幅員W=4.0m 舗装打換え工A=120㎡ 側溝敷設	約3ヶ月	第3四半期
5	変更	道路課	一般競争入札	土木	橋梁改修工事 (Z44-1号橋)	鎌塚字八丁川原地内	橋長12.6m、全幅員6.0m、鋼H型桁橋	約5ヶ月	第3四半期
6	変更	道路課	一般競争入札	土木	橋梁改修工事 (無名橋A-14、A-21)	原馬室字権現地内外	無名橋A-14 (橋長2.75m、全幅員4.5m、RC単純T 桁橋)、無名橋A-21 (橋長4.3m、全幅員3.0m、 RC床版橋)	約5ヶ月	第3四半期
7	変更	下水道課	指名競争入札	電気	大間雨水ポンプ場直流電源装置蓄電池交換修繕	大間雨水ポンプ場	蓄電池 交換修繕	約3ヶ月	第3四半期
8	変更	道路課	指名競争入札	ほ装	市道吹3号線 道路改修工事	新宿1丁目地内	工事延長L=50m 舗装幅員W=6.0m 側溝蓋掛けL=50m	約3ヶ月	第3四半期
9	変更	道路課	指名競争入札	ほ装	市道B-136、B-137号線 道路改修工事	原馬室字小松地内	工事延長L=120m 舗装幅員W=4.0m 舗装打換え工A=480㎡	約3ヶ月	第3四半期
10	変更	下水道課	指名競争入札	土木	石田川都市下水路ゲート設備修繕 (建屋、ゲート 等)	原馬室地内	ゲート建屋修繕、ゲート塗装、水路護岸修繕ほ か	約3ヶ月	第3四半期
11	変更	都市計画課	指名競争入札	土木	遊具改修等公園施設工事その2	鴻巣市内公園	遊具等改修工事	約4ヶ月	第3四半期
12	変更	市街地整備課	指名競争入札	土木	区画道路築造工事 (区3-1号線) 2工区	鴻巣市北新宿第二土地区画整理事 業地内	工事延長 L=100m 側溝・路盤工一式	約3ヶ月	第3四半期
13	変更	市街地整備課	指名競争入札	土木	区画道路築造工事 (区6-138号線 外1路線)	鴻巣市北新宿第二土地区画整理事 業地内	工事延長 L=90m 側溝・路盤工一式	約3ヶ月	第3四半期
14	変更	道路課	指名競争入札	土木	用水路改修工事	鴻巣市安養寺地内	工事延長L=200m 土工 1式 コンクリートリユ-ムL=200m	約4ヶ月	第3四半期
15	変更	都市計画課	指名競争入札	土木	滝馬室地区地区施設道路2号・3号線築造工事	鴻巣市滝馬室地内	道路新設工事	約4ヶ月	第3四半期
16	新規	下水道課	指名競争入札	土木	雨水幹線土砂撤去	鴻巣市大間地内他1箇所	大間堤外水路、御成幹線吐出口土砂撤去	約3ヶ月	第3四半期
17	新規	市街地整備課	指名競争入札	ほ装	区画道路舗装工事 (区6-125号線 外2路線)	鴻巣市北新宿第二土地区画整理事 業地内	舗装工 A=1,800㎡ 付帯工一式	約4ヶ月	第3四半期
18	新規	水道課	一般競争入札	土木	配水管新設工事 (R3-5工区)	鴻巣市箕田字苗木地内	HVP φ50 L=80m	約3ヶ月	第3四半期
19	新規	水道課	一般競争入札	土木	配水管新設及び布設替工事 (R3-16工区)	鴻巣市雷電2丁目、本宮町地内	DIP-GX φ100 L=36m DIP-K φ100 L=6m DIP-GX φ75 L=8m HVP φ75 L=27m	約3ヶ月	第3四半期
20	新規	水道課	指名競争入札	土木	消火栓新設及び入替工事	鴻巣市広田字番場、北原地内外	消火栓新設1箇所、入替4箇所	約2ヶ月	第3四半期
21	新規	道路課	指名競争入札	土木	市道吹565号線 道路改修工事	鴻巣市袋字前屋敷地内	工事延長L=50m 舗装幅員W=4.5m 側溝蓋掛け工 1式	約3ヶ月	第3四半期
22	変更	下水道課	一般競争入札	土木	街路築造工事に伴う汚水管渠整備工事 (R3)	鴻巣市宮地2、雷電2地内	開削工法 φ200mm L=185m	約5ヶ月	第4四半期