

別記様式

担当課	市街地整備課 北新宿第二土地区画整理事務所
-----	-----------------------

会議の名称	第48回 北新宿第二土地区画整理審議会
開催日	平成29年10月30日（月）
開催時間	午後3時10分 開会 ・ 午後4時45分 閉会
開催場所	北新宿第二土地区画整理事務所 会議室
議長(委員長・会長)氏名	議長 大澤健一（審議会会長）
出席者(委員)氏名 (出席者数)	大澤健一（会長）・満井勝吉（副会長）・水上 勝（副会長）・以下委員 代 正人・矢嶋貞夫・中嶋岩一・高沢秀幸・満井康秀・小久保義三・内川康兼・小久保 豊・山口 明・島寄 朝則（13名）
欠席者(委員)氏名 (欠席者数)	橋本征男
事務局職員職氏名	田島 史（都市整備部長）・高橋英樹（都市整備部副部長）・島田友光（都市整備部副部長）以下の職員は市街地整備課 北新宿第二土地区画整理事務所勤務 中越好康（副参事兼所長） ・蓮見 智（副課長）・吉村浩司（主幹）・馬場広文（主任） ・長島祥一（主任）
会議の内容	（議題） （1）事業計画変更について（報告） （2）仮換地の軽微な変更について（報告） （3）保留地公売、及び工事の進捗について（報告）
	（決定事項など） （1）事業計画変更について（報告） 平成29年6月22日と25日に事業計画変更の説明会を開催した。10月19日に県知事協議書を提出し、間もなく回答が来る予定である。今後11月7日から21日まで、都市計画道路等の変更案、事業計画の変更案の縦覧を行い、年度内に変更認可を受ける予定である旨の報告を行った。 （2）仮換地の軽微な変更について（報告） 平成29年4月25日から平成29年10月25日までの画地分割の実績数（4件、8画地【分割前】を25画地【分割後】）、及び分割換地を解いた（1件）旨の報告を行った。 （3）保留地公売、及び工事の進捗について（報告） 平成29年10月27日現在の平成29年度公売実績として、総額85,033,900円（4画地）の報告、及び区画道路築造工事（3号幹線の一部）他4件の工事が進捗中、2件契約手続き中である旨の報告を行った。
配布資料	① 審議会次第 ② 事業計画変更について【審議会報告資料No.1】 ③ 仮換地の軽微な変更について 【審議会報告資料No.2】 ④ 保留地公売、及び工事の進捗について 【審議会報告資料No.3】