

成果検証報告書

【成果指標の達成状況】

成果検証実施年度 平成27年度

市町村名	鴻巣市					
提案事業名	地域でつくるみんなのすこやか運動広場事業					
事業期間	26年度 ~ 27年度					
成果指標	(成果を検証する指標) 運動継続の意識度(積極的)					
	(成果検証の具体的な方法) 年2回以上の運動教室参加者へのアンケートにて(運動継続の意識度「積極的に続けていきたい」と回答した者)					
	(成果の目標値に対する実績)			達成度	Ⓐ B C	
	従前値 (26年1月時点)	32%	目標値 (28年3月時点)	40%	実績値 (28年3月時点)	43.30%
	(施設建設等の場合の実績)					
	年間利用者数 (人)	(目標) (実績)	360 224	稼働率 (%)	(目標) (実績)	- -
住民への公表状況 及び特記事項		広報誌「広報かがやき」、健康づくりメニューの全戸 配付、チラシの配布等				

【事業効果の整理・原因分析】

平成26・27年度 構成事業

構成事業名	事業効果	事業効果の概要及び原因分析
① すこやか運動遊具設置設計委託 事業	◎ △ ×	候補地選定を含めた業務委託を行う中、健康意識の高い 空白地域への調整が果たせたことは、全体の実施効果を高 める結果となった。
② すこやか運動遊具設置事業	◎ △ ×	教室参加者アンケートに基づく施設自体への満足度も高 く効果的な設備を揃えることが出来たと考えられる。
③ すこやか運動教室指導業務委託 事業	◎ △ ×	教室参加者アンケートに基づく教室全体の満足度は100% を達成した結果より、業務内容も妥当であり今後の継続性 に大きな効果が望める結果となった。
④ すこやか運動教室地域指導員養 成委託事業	○ ◎ △ ×	現時点で養成事業講座参加者が、2地区毎にそれぞれ1~ 2名に止まっており、現段階では自主的な活動まで求めるに は厳しい面が見える結果となった。
⑤	○ △ ×	
⑥	○ △ ×	

【成果検証の総括・改善策の検討】

実施事業について 十分に成果が認められた点	施設自体の満足度、施設を使った教室の満足度とも、参加者からは高評 価を頂いており、今後更にPRと啓発を続けることで、日常からの習慣にし てもらえる素地は出来たと考える。
実施事業について 成果が不十分である点	新しく遊具を使用したい人たちへの積極的な受け皿として、地域指導員 (リーダー)を養成しようとしたものの、指導まで関与する意識改革まで は難しいことも、養成講座参加者からの声として感じており、単純な養成 講座だけでない仕掛け作りを検討する必要がある。
成果検証を踏まえた 今後の改善策	地域での自立した健康づくりの活動の一助となれるよう、埼玉県健康長 寿モデルにおける他市などの取組も参考にし、根付かせるよう仕組み構築 に努める。