

統合準備委員会スケジュール(案)

年・月 項目		令和6年									令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鴻巣市小・中学校統合準備委員会	式典・記念誌			式典事項の協議(役割分担、記念品等)						式典案内発送		3/29式典	
			記念誌内容の検討						校正		印刷製本	配布	
	交流事業	交流事業の内容決定	吹上小学校と小谷小学校の交流事業実施、箕田小学校及び赤見台第二小学校との調整										
	PTA		組織について(会則・役員選出方法等)				年間行事について		役員選出・内定		旧PTA会費精算・総会準備		
	通学体制等	・対象者決定 ・スクールバス運行方法、通学路等決定			スクールバス運行に関する入札・契約			登下校について(地域ボランティア、PTAの関わり等の検討)			通学班編成		
	施設整備、備品等		移管文書・備品等精査(小谷小)			備品等受入れ体制整備(吹上小)				移管作業			
跡地活用		関係課調整			方針確定								
		検討調整											