

今後の計画策定スケジュールについて

1 令和8年度今後の会議予定

	日 程	会 議 内 容
第2回	令和8年 6月18日(木) 14:00 から	各種アンケート調査結果報告 計画基本理念(案)の協議(1回目)
第3回	令和8年 8月21日(金) 14:00 から	計画基本理念(案)協議(2回目) 目標・事業案の骨子(案)の協議(1回目) 計画実施事業(案)の協議(1回目)
第4回	令和8年 11月16日(月) 14:00 から	目標・事業案の骨子(案)の協議(2回目) 計画実施事業(案)の協議(2回目) パブコメ案となる計画素案の協議
第5回	令和9年 1月28日(木) 14:00 から	計画案の決定

※第4回と第5回の間にパブリックコメント実施予定

※令和9年3月末までに計画策定予定

2 鴻巣市公共交通計画策定スケジュール

業務工程表

業務内容	時期	令和7年度				令和8年度											
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 地域特性及び地域内の公共交通等に関する現状把握																	
①地域特性・社会動態の整理		データ整理・GIS分析										データの更新					
②地域輸送資源の現状分析		運行状況、利用実績等の整理										データの更新					
③上位・関連計画等の整理、分析		総合計画・都市計画マスタープラン・立地適正化計画の整理										データの更新					
④公共交通に関するニーズ調査・分析		入力・分析															
⑤交通事業者アンケート調査分析		設計・調査票・依頼文作成					実施・入力		必要に応じてヒアリング								
⑥関係事業者アンケート調査		設計・調査票・依頼文作成					実施・入力										
⑦高校生アンケート調査					設計・調査票・依頼文作成	実施・入力											
⑧市政に関わるヒアリング調査（トップ・庁内関係部署）					内容構築・設計・調査票作成		実施・入力		必要に応じてヒアリング								
⑨システム事業者ヒアリング調査							設計・調査票・依頼文作成		実施・入力								
(2) 地域公共交通の役割と課題の整理																	
(3) 地域公共交通に係る基本方針と目標の検討																	
(4) 目標達成のための実施事業の検討																	
(5) まちづくりの変化に対する検討																	
(6) 鴻巣市地域公共交通計画（原案）の作成																	
(7) パブリックコメントの実施																	
(8) 鴻巣市地域公共交通会議の開催						①		②		③			④		⑤		