
基本構想及び基本計画について

1 基本構想の策定
① 学校づくりの理念・学校目標の立案

② 施設の基本方針立案

2 基本計画の策定
① 各計画の検討及び施設配置図案の作成

（ア）配置計画（イ）内外装計画 （ウ）構造計画 （エ）設備計画 （オ）防災計画
（カ）防犯計画（キ）環境配慮計画

② 複合的な施設機能の検討
③ 管理運営体制の検討
④ 跡地活用の検討
⑤ 財政コストシュミレーション
⑥ 事業方式の検討

3 市民参加手法等の支援
① ワークショップの運営支援
② 住民アンケートの実施

4 今後のスケジュール（案）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 

ワ
ー

ク

シ

ョ

ッ
プ

開

催

（
3

回

程

度

）

　

　

 

住

民

ア

ン

ケ
ー

ト

実

施

　  

（
仮

称

）
学

校

づ

く

り

委

員

会

設

置

 

（
仮

称

）
開

校

準

備

委

員

会

設

置

 

閉

校

式

　鴻巣市の上位計画、学校関係者等からの意見、学校施設の課題を踏まえ、教育環境整備と施設
マネジメントの両面から検討し、施設一体型小中一貫教育を踏まえた新しい学校づくりの理念を
立案する。
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　策定した基本構想を踏まえ、施設整備の考え方を整理し、敷地利用のゾーニング及び動線、
（ア）～（キ）の計画について検討し、施設配置図案を作成する。

4

R10

　前提条件や学校関係者等の意見、「鴻巣市教育大綱」「鴻巣市立小・中学校適正規模及び適正
配置に関する基本的な考え方」「鴻巣市公共施設等総合管理計画」等を踏まえ、施設に求められ
る機能や性能等に関する施設のコンセプトの立案や基本構成を検討する。

基本構想・計画 策定 基本設計・実施設計策定 新設工事


