

今後のスケジュール（青ポリの本採用）

時期 施工区分	令和3～4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度以降
市施工		試験採用	R6.4.1 本採用	本採用
民間施工		R6.1.1	併用期間 R7.2.1	本採用

本スケジュールに関する特記事項

- 1 市が実施する令和6年度以降の配水管新設及び布設替工事等から本採用とする（給水管は従前のHVP管とする）。
- 2 民間が施工し、市に寄附採納される配水管については、令和6年1月1日以降の協議から対象とする。また、令和7年1月31日までに工事着手した場合は従前の協議内容を認めるが、令和7年2月1日以降に実施する工事は、HPPE管（青ポリ）、又はGX管を採用する。